

# **Dodatek č. 1**

k příkazní smlouvě

č. příkazce 03010211422

na výkon činnosti technického dozoru investora při realizaci stavby:

„Záchytné parkoviště a cvičná plocha, ul. Hrotovická, Třebíč“, uzavřené dne 23.05.2022

## **I. Smluvní strany**

**Příkazce:** **Město Třebíč**  
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města (na základě čl. 17, odst. 5, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků).  
IČ: 00290629  
Bank. spojení: KB a.s., pobočka Třebíč  
č. ú: 329711/0100  
(dále pouze „příkazce“)

a  
**Příkazník:** **Ing. Michal Rak**  
**Zástupce příkazníka:** **Lumír Suchánek**  
Se sídlem: Burešova 616/8, 602 00 Brno  
IČ: 49556681  
DIČ: CZ7505305390  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
(dále pouze „příkazník“ nebo též „technický dozor investora TDS“)

uzavírají podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto

I.

Z důvodu prodloužení termínu provedení realizace stavby zhotoviteli SOBOS CZ spol. s r. o do 30.11.2022 (prodloužení o 2 měsíce), se smluvní strany dohodly, že v článku IV. Úplata za zařízení záležitosti a termíny se znění odstavce IV.1 ruší a nahrazuje tímto novým textem:

Úplata za provedenou činnost příkazníka specifikovanou především v čl. III. této smlouvy byla stanovena dohodou ve výši

<b>Výkon činnosti TDS do 30.09.2022 (4 měsíce)</b>	<b>164.000,00 Kč</b>
<b>Cestovné do 30.09.2022 (4 měsíce)</b>	<b>32.600,00 Kč</b>
<b>Výkon činnosti TDS od 01.10.2022 do 30.11.2022 (2 měsíce)</b>	<b>82.000,00 Kč</b>
<b>Cestovné od 1.10.2022 do 30.11.2022 (2 měsíce)</b>	<b>16.300,00 Kč</b>

<b>Součet bez DPH</b>	<b>294.900,00 Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>61.929,00 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>356.829,00 Kč</b>

(Slovy: třístapadesátšestisícosmsetdvacetdevět korun českých) včetně DPH

Jedná se o úplatu pevně stanovenou. V takto dohodnuté úplatě jsou obsaženy veškeré režijní náklady příkazníka spojené se zabezpečením činnosti dle této smlouvy, především dle čl. III. této smlouvy.

## II.

Smluvní strany se dohodly, že v článku IV. Úplata za zařízení záležitosti a termíny se znění odstavce IV.2 ruší a nahrazuje tímto novým textem:

**Faktura č. 1 – vystavená v červnu 2022 za výkon činnosti TDS ve výši 118.943 Kč vč. DPH.**

**Faktura č. 2 – vystavená v září 2022 za výkon činnosti TDS ve výši 118.943 Kč vč. DPH.**

**Faktura č. 3 – vystavená po převzetí díla, popř. po odstranění vad a nedodělků, popř. po kolaudaci stavby za výkon činnosti TDS ve výši 118.943 Kč vč. DPH.**

## III.

- 1) Ostatní podmínky a ujednání uvedené v příkazní smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tj. dnem uzavření.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu. Příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- 5) Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost této smlouvy jsou splněny zákonem stanovené podmínky:

O uzavření tohoto smluvního vztahu rozhodl za příkazce Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 5, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků).

V Třebíči dne 26.09.2022

V Třebíči dne 26.09.2022

Za příkazce:

Příkazník:

.....  
Mgr. Pavel Kraus

.....  
Ing. Michal Rak