

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-104/2018, uzavřené dne 14.06.2018
část č. 38/2018-17 ÚP Pec pod Sněžkou LÚ 234

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: ██████████
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
osoba odpovědná ve věcech technických: Ing. Hubert Závodský, vedoucí ÚP Pec pod Sněžkou
(dále jen objednatel)

a

1.2. Ondřej Horáček

se sídlem/bytem: Kruh 158, 514 01 Jilemnice
IČ: 61199893
DIČ: ██████████
bankovní spojení: ██████████
(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. V souladu s článkem 5. ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy a v souladu s Dodatkem č. 1 se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.1. Smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti na změně a doplnění cit. Smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 – podrobný rozpočet článku 3.1. takto:

Změna	Porost	výměra (ha)	výchovný zásah (Kč)	výsadby (Kč)	ochrana výsadby (Kč)	Celkem (Kč)	Důvod změny
vypouští se	334AI37			-4 000	-56 000	-60 000	změna umístění výsadeb
vkládá se	334BI37			2 000	28 000	30 000	změna umístění výsadeb
vkládá se	336Dn27			2 000	28 000	30 000	změna umístění výsadeb
vypouští se	335An21	-5,65	-35 341	-5 000	-70 000	-110 341	mng.2
vypouští se	335An31	-5,40	-66 743			-66 743	mng.2

Důvod změny: Změny výsadeb - V uvedeném porostu se nachází dostatečné množství přirozené obnovy, která byla výchovným zásahem podpořena. Výsadby budou provedeny v jiných porostech s provedeným výchovným zásahem, kde bude jejich provedení účelné. Vypuštění z důvodu mng. 2 - V průběhu realizace projektu došlo k přijetí principů Zásad péče o národní park, které stanovují bezzásahovost v porostech mng. 2.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

2.2. V souvislosti s výše uvedenou změnou dochází ke změně celkové ceny uvedené v článku 3. odst. 3.1.:

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-104/2018, uzavřené dne 14.06.2018
část č. 38/2018-17 ÚP Pec pod Sněžkou LÚ 234

Původní cena celkem: 2.009.415,- Kč bez DPH

Nová cena celkem: 1.832.331,- Kč bez DPH

DPH: 384.789,51 Kč

Nová cena včetně DPH: 2.217.120,51 Kč

2.3. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

2.4. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv.

2.5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne 19. 09. 2022




PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

V Kruhu, dne 20. 09. 2022



Ondřej Horáček
zhotovitel

Za správnost:



č. 01: