

Rekonstrukce oplocení v jižní a západní části sportovního areálu při Gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **GYMNÁZIUM, PRAHA 9, LITOMĚŘICKÁ**
se sídlem: Litoměřická 726, 190 00 Praha 9 - Prosek
zastoupený: PhDr. Jaroslavou Najnarovou – ředitelkou školy
IČ: 61387061
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
č. účtu: 3924960267/5500
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitel: **PRESSTO s.r.o.**
se sídlem: Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha 4
zapsán v OR: C/45816 z MS v Praze
zastoupený: Ing. Miroslavem Grödleem - jednatelem
bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 108662145/0300
IČ: 250 55 941
DIČ: CZ 250 55 941 (dále jen „smluvní strany“)
(dále jen „zhotovitel“)

takto:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: **Rekonstrukce oplocení v jižní a západní části sportovního areálu při Gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726**

Místo stavby: **Litoměřická 726, 190 00 Praha 9 - Prosek**
Zadavatel: **Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726**

Dodatkem č. 1 k SOD se mění následující odstavec:

**IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Původní celková cena dle SOD:

Základní cena celkem	2 986 513,38	Kč
DPH 21 %	627 167,81	Kč
Celková cena včetně DPH	3 613 681,19	Kč

Cena dle dodatku č. 1 k SOD:

Základní cena dle dodatku celkem	163 581,60	Kč
DPH 21 %	34 352,10	Kč
Celková cena včetně DPH	197 933,70	Kč

Cena celkem včetně dodatku č. 1 k SOD:

Základní cena dle dodatku celkem	3 150 094,98	Kč
DPH 21 %	661 519,91	Kč
Celková cena včetně DPH	3 811 614,89	Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

V Praze dne *26.9.2022*

V Praze dne *26.9.2022*

