

Název akce:	U Kovárny - dětské hřiště
Číslo smlouvy:	OI-IP/KUP/001226/2022/Fil
Číslo ZL:	1

Méněpráce

Číslo SO	P. Č. ve smlouvě	Kód položky	Název položky	M. J.	Množství změny	Množství dle smlouvy	Jednotková cena dle smlouvy Kč	Cena celkem dle smlouvy Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle smlouvy											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P. Č.	Kód položky	Název položky	M. J.	Množství změny	Jenotková cena dle smlouvy	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. VIII. odst. 1 a smlouvy								
	4		Zemní práce, přesuny hmot	m ³	15,000	1 289,00		19 335,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. VIII. odst. 1 b smlouvy

								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. VIII. odst. 1 c smlouvy

							0,00
							0,00
							0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	19 335,00 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	19 335,00 Kč
DPH 21%	4 060,35 Kč
ZL celkem vč. DPH:	23 395,35 Kč