



Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. 2020/1/15 uzavřené dne 3. 11. 2020

2020/1/15.2

Smluvní strany:

Jihomoravský filmový nadační fond

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v odd. N, vložka 676
IČO: 06826148
sídlo: Botanická 783/16, Brno-Veveří 602 00 Brno
jednající: Mgr. Ivanou Košuličovou, předsedkyní správní rady
jako poskytovatel

a

GNOMON Production

se sídlem Štefánikova 560/38a, 612 00, Brno,
IČO: 04669771
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91313
Zastoupený MgA. Janem Hubáčkem ve funkci společníka a jednatele
Číslo účtu¹ :
jako příjemce

dále také smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě:

I.

Účel

Tento dodatek se uzavírá za účelem prodloužení termínu animace, dokončení výroby a vyúčtování nákladů na výrobu AVD s názvem „Holubí voják“, dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené smluvními stranami dne 3. 11. 2020. Dne 19. 7. 2022 doručil příjemce poskytovateli (nadační fond), žádost o prodloužení termínu animace, dokončení výroby AVD a vyúčtování nákladů na výrobu AVD s ohledem na odůvodnění technologického vývoje projektu vedoucího k větší časové a finanční náročnosti vč. jednání o zahraniční koprodukcí s dopadem na prodloužení dokončení AVD. Správní rada nadačního fondu s prodloužením termínu animace, dokončení výroby AVD a vyúčtování nákladů na výrobu AVD a s tímto souvisejícími změnami termínů uvedenými ve smlouvě souhlasila hlasováním per rollam.

II.

1. V článku III. Podmínky poskytnutí příspěvku odst. 3.2 se původní text věty první nahrazuje novým textem takto:

Výroba AVD musí být dokončena do 31. 12. 2023.

2. V článku III. Podmínky poskytnutí příspěvku odst. 3.5 se původní text odrážky a) nahrazuje novým textem takto:

a) k jejich úhradě došlo mezi 1. 1. 2020 a 31. 12. 2023

3. V článku VI. Povinnosti příjemce v souvislosti s vyúčtováním projektu odst. 6.1 se původní text věty první nahrazuje novým textem takto:

¹ Účet v korunách českých vedený u tuzemské banky

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2024 předložit poskytovateli písemné vyúčtování souhrnného rozpočtu nákladů na výrobu AVD, vyúčtování položkového rozpočtu nákladů na výrobu AVD vynaložených v regionu, položkové vyúčtování skutečně vynaložených nákladů uhrazených z příspěvku s přehledem účetních dokladů a závěrečnou zprávu o realizaci projektu AVD na formulářích poskytovatele, zpřístupněných na webových stránkách poskytovatele.

4. V článku VI. Povinnosti příjemce v souvislosti s vyúčtováním projektu odst. 6.2 se původní text věty třetí nahrazuje novým textem takto:

Taková část příspěvku, která bude příjemcem vynaložena v rozporu s odst. 3. 5 smlouvy, nebo nebude do 31. 12. 2023 vynaložena nijak, bude příjemcem vrácena do 31. 3. 2024 na účet poskytovatele.

Ostatní ustanovení smlouvy jsou beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zástupci smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a dnem předání, či doručení podepsaného dodatku oběma smluvním stranám.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou legislativou. Dodatek zveřejní poskytovatel.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení dodatku obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.



JIHOMORAVSKÝ
FILMOVÝ NADAČNÍ FOND
BOTANICKÁ 783/16
602 00 BRNO
IČO 06826148

V Brně dne 23.9.2022

Jan Hubáček
Příjemce

V Brně dne 6.9.2022

Ivana Košuličová
Jihomoravský filmový nadační fond