

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

č.: DS202201422



na provedení kontroly projektových činností pro rekonstrukci Městského plaveckého bazénu v Liberci (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Číslo smlouvy příkazce: DS202200983

Smluvní strany:

Příkazce: Statutární město Liberec
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Karban, náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
(dále jen „**Příkazce**“)

a

Příkazník: D.stavby, s.r.o.
sídlo: Třtí 13, Sychrov, 463 44
zastoupený: Vladimír Drnec, jednatel
IČO: 286 62 482
DIČ: CZ286 62 482
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 259 23

(dále jen „**Příkazník**“)

(Příkazce a Příkazník společně jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

- A. Příkazce zamýšlí provést rekonstrukci Městského plaveckého bazénu v Liberci (dále jen „**Stavba**“). Z tohoto důvodu Příkazce uzavřel smlouvu se společností společnost ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., se sídlem: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČO: 47450347 (dále jen „**Projektant**“). Předmětem této smlouvy ve znění pozdějších dodatků je mj. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a související činnosti.
- B. Smluvní strany spolu dne 23. 6. 2022 uzavřely příkazní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Příkazník zavázal pro Příkazníka k provedení kontroly a revize projektové dokumentace zpracovaného Projektantem (dále jen „**Služby**“).
- C. V průběhu poskytování Služeb vyvstala potřeba provedení nezbytné kontroly z důvodu dodatečně projektovaného připojení na lokální distribuční soustavu, kterými dochází k



navýšení celkové ceny za Služby a k prodloužení lhůty pro poskytování Služeb. Tato kontrola vyplývá z Dodatku č. 4 uzavřeného mezi Příkazcem a Projektantem (dále jen „**Dodatek č. 4 k Projektové smlouvě**“). S ohledem na tuto skutečnost uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1.

- D. Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku č. 1 jsou v souladu se zákonnou změnou závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

- 1.2. Čl. 2.2 Smlouvy doplňuje o odstavec f), který zní následovně:

„f) kontrola dokumentace dodatečně projektovaného připojení na lokální distribuční soustavu včetně položkového rozpočtu a tvorba připomínek pro zapracování do projektové dokumentace pro provedení stavby“.

- 1.3. Čl. 3.1 Smlouvy se doplňuje o odstavec c), který zní následovně:

„c) Služby dle čl. 2.2 písm. f) budou provedeny do 31. 10. 2022 souběžně s projektantem“.

- 1.4. Čl. 4.1 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

„Celková odměna za výkon Služeb této Smlouvy je sjednána ve výši 2 291 000 Kč bez DPH, (slovy: dva miliony dvě stě devadesát jedna tisíc korun českých) bez DPH,

DPH ve výši 21 % činí 481 110 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát jedna tisíc sto deset korun českých).

Celková odměna včetně DPH činí 2 772 110 Kč, (slovy dva miliony sedm set sedmdesát dva tisíc sto deset korun českých) (dále jen „**Odměna**“).

Odměna bude hrazena včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené aktuálně platnými a účinnými právními předpisy. Předchozí věta se nepoužije v případě uskutečněných plnění spadajících do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy povinnost priznat a zaplatit daň má Příkazce na základě zákonného sdělení od Příkazníka.“

- 1.5. Čl. 4.1 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

Odměna za Služby bude uhrazena zpětně po částech na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Příkazníkem, a to následovně:

4.2.1. Část Odměny ve výši 1 498 500 Kč bez DPH byla uhrazena po obdržení projektové dokumentace ke kontrole zapracovaných jednotlivých připomínek dle článku 2.2 a) až b) Smlouvy ve znění Dodatku č. 1;

4.2.2. Část Odměny ve výši 499 500 Kč bez DPH bude uhrazena po předání protokolu o předání konečné projektové dokumentace dle čl. 2.2 písm. c) až e) Smlouvy ve znění Dodatku č. 1;

4.2.3. Odměna ve výši 293 000 Kč bez DPH bude uhrazena po obdržení projektové dokumentace v rozsahu dodatečně projektovaného připojení na lokální distribuční soustavu ke kontrole zapracovaných jednotlivých připomínek dle článku 2.2 f) Smlouvy ve znění Dodatku č. 1;

- 1.6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží Příkazce a dvě (2) Příkazník.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Příkazce.
- 2.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Liberec dne 20. 9. 2022, Usnesením č. 948/2022.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Sychrově dne.....

26 -09- 2022
V Liberci dne.....

Příkazník:

D.stavby, s.r.o.



Vladimír Drnec
jednatel

Příkazce:

statutární město Liberec



Ing. Zbyněk Karban
náměstek primátora



**Nabídka na koordinaci zpracování nového projektu
energocentra do dokumentace A11 ve stupni DPS
akce
„Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého
bazénu v Liberci – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ“**

**Část-zpracování: Stavebně architektonická
Stavebně konstrukční
Ústřední topení
Rozvody plynu
Zdravotně technické instalace
Bazénové technologie
Vzduchotechnika
Elektro – silnoproud
Elektro – slaboproud
MaR
Výkaz výměr**

Cenová nabídka

20. 6. 2022

A. NABÍDKOVÝ LIST

Zadavatel:	Statutární město Liberec
IČO:	00262978
Sídlo:	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
Zastoupené:	Ing. Zbyněk Karban
Telefon:	

Uchazeč:	Vladimír Drnec – č. autorizace: [REDACTED]
IČO:	28662482
DIČ:	CZ28662482
Sídlo:	Třtí 13, 463 44, Sychrov
Statutární orgán uchazeče:	Vladimír Drnec
Osoba zmocněná k jednání:	Vladimír Drnec
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]

CENA ZA POSOUZENÍ DOKUMENTACE VE STUPNI DPS SE ZAPRACOVANOU ZMĚNOU ENERGETICKÉ KONCEPCE BAZÉNU

NABÍDKOVÁ CENA	
Koordinace dokumentace	195 000,- Kč
Zpracování do dokumentace k výběru ve stupni DPS	98 000,- Kč
Celkem	293 000,-Kč
DPH ve výši 21%	61 530,- Kč
Cena celkem včetně DPH	354 530,- Kč

TERMÍN PROVEDENÍ	
Koordinace dokumentace a zpracování do DPS	90 dní

V Liberci dne 20. 6. 2022

Vladimír Drnec