



MHMPXPJNMCTV

Dodatek č. 1

**k Příkazní smlouvě ke stavbě č. 41929 Domov pro seniory Krč II, etapa 0001 – Nový pavilon,
etapa 0002 – Areálová infrastruktura;**

PŘÍKAZNÍK

číslo smlouvy příkazce: PRK/21/04/007298/2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP
dále jen jako „**Příkazce**“

na straně jedné

a

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

se sídlem: společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 1398
Perucká 61/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 15270041
DIČ: CZ15270041
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 32472002/2700
zastoupené: Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně druhé

(dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ke stavbě č. 41929 Domov pro seniory Krč II, etapa 0001 – Nový pavilon, etapa 0002 – Areálová infrastruktura; Příkazník.
Dále jen jako „**Dodatek**“

I.
Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 1.3.2022 Příkazní smlouvu ke stavbě č. 41929 Domov pro seniory Krč II, etapa 0001 – Nový pavilon, etapa 0002 – Areálová infrastruktura; PŘÍKAZNÍK, číslo Příkazní smlouvy PRK/21/04/007298/2022, jejíž předmětem je zajištění komplexní inženýrsko-investorských činností, a to řádně a včas, včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním této Stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
2. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu Příkazní smlouvy, a to v dále stanoveném rozsahu.

II.
Předmět Dodatku

1. Výzva k projednání Stavby byla zaslána Příkazníkovi Příkazcem dne 29.4.2022 a tím byl dán termín zpracování a podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání DÚR nejpozději do 26.9.2022.
Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku dlouhých lhůt potřebných k vydání Stanovisek a Vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (zejména Pražské teplárenské, Technické správy komunikací hl.m. Prahy a Pražské energetiky) dochází k potřebě prodloužení termínu činnosti při přípravě Stavby.
Příkazce jednající s náležitou péčí tyto okolnosti nemohl předvídat.
2. Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení Příkazní smlouvy:
Mění se část 6. DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem s odkazem na ustanovení článku II. tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 6.2. odst. a) - iii, a to následovně: **zpracování a podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání DÚR bude provedeno nejpozději do 31.1.2023**
3. V ostatních ustanoveních, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstává Smlouva o dílo nezměněna.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Příkazní smlouvy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.

3. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je podle zákona č. 106/1099 Sb., o poskytování informací, povinen poskytovat třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Tento Dodatek je platný dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, a to dnem připojení posledního z nich.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14.3.2022 – k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....
Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

.....
Ing. Vítězslav Hurník
jednatel společnosti
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.