

## DODATEK Č. 1

6621054241/1

ke smlouvě o dílo č. **6621054241** uzavřené dne 18. 11. 2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Socha sv. Jana Křtitele – restaurátorská obnova**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

**Statutární město Brno**, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/236 dne 7.9.2022 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

### **František Pavůček**

se sídlem: Nejdek 51, 691 44, Lednice

IČO: 10563563

DIČ: CZ6111010895

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Břeclav

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

Odstavec 1.1 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovým listem, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 k této smlouvě.

### **II.**

#### **Doba plnění**

Odstavec 2.1 se doplňuje textem, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 11 měsíců ode dne účinnosti smlouvy**.

### **III.**

#### **Cena za provedení díla**

Dosavadní text odstavce 3.1 se ruší, odstavec 3.1 zní nově takto:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **129.200,- Kč bez DPH** (dle předložené nabídky a změnového listu).

## V.

### **Platební podmínky**

Dosavadní text odstavce 5.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 5.1, který zní:

Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena takto:

- a) objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny díla ve výši 124.700,- Kč bez DPH po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po předání části díla;
- b) zbývající část ceny díla ve výši 4.500,- Kč bez DPH (osazení sochy na určité místo) uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/236 konané dne 7.9.2022

V Brně dne 26.9.2022

V Nejdeku dne 14.9.2022

.....  
Statutární město Brno  
Bc. Petr Gabriel  
vedoucí OSM MMB  
objednatel

.....  
František Pavůček  
zhotovitel