


Položkový rozpočet – vícepráce

1. kompletní odstranění velkého množství nevhodných historických tmelů	5900
2. zvýšený rozsah doplňovaných ploch umělým kamenem	19000
3. zhotovení nerezového atributu kříže včetně zlacení pro exteriér	7000
4. zvýšené náklady na zhotovení a zlacení měděné svatozáře pro exteriér	3000
5. provedení nátěru sochy pro exteriér lazurním vápenným materiálem Prodexor K	5000

Cena celkem bez DPH: 39900,- Kč

DPH 15%: 5985,- Kč

Cena celkem včetně DPH 15%: 45885,- Kč



IČ: 10563563

DIČ: CZ6111010895

