

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. OStRM /2022/78 ze dne 06.06.2022**

**Objednatel:**

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.**  
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel  
IČO: 27104621 DIČ: CZ27104621  
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96558  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 2ts3var

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat xxxxxxxxxxxxxxxx  
, jednatel  
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

**I. Preambule:**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/2022/78 týkající se akce „Podzemní kontejnery na tříděný odpad v ul. J. Palacha na p.č. 655/1 v k.ú. Mladá Boleslav“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „Dodatek č. 1“):

**II. Předmět dodatku:**

**Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:**

**Původní cena díla: 2.297.712,19Kč bez DPH**

**Vícepráce: 77.760,45Kč bez DPH**

**Méněpráce: 77.269,20Kč bez DPH**

**Nová cena díla: 2.298.203,44Kč bez DPH**

Cena za řádně dokončené dílo činí 2.298.203,44Kč bez DPH (slovy: Dvamiliónydvěstědevadesátosmtisícdvěstětřikorončeskýchčtyřicetčtyřihaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/78 ze dne 06.06.2022 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 14.09.2022

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

### DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 14.09.2022

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav