



S00AP00YR2WQ

56.8 510
PUMU 143490/2022 60
listů: 1 Stran: 2
Příloh: 1 listů: 7**DODATEK č. 1****ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2209

Číslo smlouvy objednatele: 21/03/ORI-OVZ/2022

DODATEK Č. 1 - 17/09/20/2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 14. 11. 2018
Ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **KIRCHNER s.r.o.**
Sídlo: Určická 4220/53, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 28521
zastoupený: Martinem Kirchnerem, jednatelem
kirchner@kirchner.cz
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 25505220
DIČ: CZ 25505220
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 21/03/ORI-OVZ/2022 ze dne 17. 6. 2022, jejímž předmětem je stavba „Plynofikace azylového centra včetně nové kotelny a rozvodů tepla“ se rozšiřuje o práce nad rámec projektové dokumentace spočívající v provedení nové kotelny vedle kotelny stávající a stavebních úprav chodníků v areálu Azylového centra, v důsledku čehož se doplňuje část textu článku 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

1.1. Výše sjednané ceny

- 1.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena dle SOD :

Cena bez DPH	839.885,20 Kč
Sazba DPH 21%	176.375,90 Kč
Cena vč. 21% DPH	1.016.261,10 Kč

Cena dodatku č.1:

Cena bez DPH	181.402,00 Kč
Sazba DPH 21%	38.094,42 Kč
Cena vč. 21% DPH	219.496,42 Kč

Cena za dílo celkemvčetně dodatku č. 1 :

Cena bez DPH	1.021.287,20 Kč
Sazba DPH 21%	214.470,32 Kč
Cena vč. 21% DPH	1.235.757,52 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 21/03/ORI-OVZ/2022 ze dne 17. 6. 2022, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- O uzavření dodatku rozhodla 36. porada primátora 13. 9. 2022 v bodě číslo 06

Příloha: Rozpočet

22. 09, 2022

V Prostějově, dne

V Prostějově, dne 19. 9. 2022

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Jiří Rozehnal

Martin Kirchner

náměstek primátora

jednatel společnosti