



S00AP00UQEBK

PMU 144759/2022 60  
56.8 S10  
LISTŮ: 1; PŘÍLOH: 0  
L.P.: 0

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 14/01/ORI-OVZ/2022  
Dodatek č. 1: 18/09/20/2022

### I.

#### Smluvní strany

1.1

**Objednatel:**

**Statutární město Prostějov**

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

zastoupené Mgr. Františkem Jurou - primátorem SM Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora dle plné moci ze dne  
14.11.2018

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 00288659

DIČ: CZ 00288659

1.2

**Zhotovitel:**

**ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.**

17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc

zastoupený Ing. arch. Pavlem Vrbou

- předseda představenstva

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Ing. arch. Pavel Vrba

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

IČO: 25849280

DIČ: CZ25849280

Bank. spojení:

č.ú.: [REDACTED]

Společnost je

zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v  
Ostravě, oddíl B, vložka 2274

## II.

### Předmět dodatku č. 1

V souladu s ujednáním v článku XI. Závěrečná ustanovení, odstavec 11.1 výše citované Smlouvy o dílo číslo 14/01/ORI-OVZ/2022 ze dne 12.04.2022, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné stavební povolení, „**Rekonstrukce fotbalového stadionu za místním nádražím - PD**“, se mění a doplňuje část textu článku č. V. Termíny plnění odst. 5.1 smlouvy o dílo takto:

#### V. Termíny plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

**První etapa a druhá etapa do 10. 12. 2022**

## III.

### Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 14/01/ORI-OVZ/2022 ze dne 12.04.2022, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl primátor města na své poradě dne 20. 9. 2022.

V Prostějově, dne 26.9.2022

Ing. Jiří Rozehnal  
náměstek primátora

V Prostějově, dne 21/09/2022

Ing. arch. Pavel Vrba  
předseda představenstva