

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 17049

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany:

1) Zhotovitel:

ČIP plus, spol. s r. o.

zastoupená: Ing. Petrem Honzíkem a Petrem Jíchou – jednatelem

adresa: 261 01 Příbram III, Milínská 130

IČO: 47052066

DIČ: CZ 47052066

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14486

2) Objednatel:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

adresa: 28 října 184, 261 13 Příbram

zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou – vedoucím o. z.

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v OR u Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 27458

2. Předmět dodatku č. 1. :

Tímto dodatkem se mění rozsah předmětu smlouvy o rozšíření zakázky na dodávce investiční akce: „**Ústředna EPS – Archiv DIAMO**„. Rozšíření zakázky vzniklo doplněním prvků do prostor kompresorovny, původní detektory EPS v kompresorovně nebyly požadovány. Rozšíření zakázky bude provedeno v rozsahu nabídky- viz bod 4.

3. Termín plnění:

Zahájení prací dle dodatku: **15. 5. 2017**

Dokončení prací: **do 25. 5. 2017**, pokud nebude bráněno přístupu zhotoviteli do všech prostor pro potřebu montážních prací.

4. Cena víceprací:

Smluvní cena 27 748,- Kč bez DPH bude fakturovaná po dokončení realizace prací. Cena byla stanovena jako pevná a odpovídá jednotkovým cenám v předložené základní nabídce.

**CENA ROZŠÍŘENÉ ZAKÁZKY PRO PROSTOR KOMPRESOROVNY - rekonstrukce
systému EPS objektu - DIAMO s.p. Příbram, 28.října 184, 261 13 Příbram -
ARCHIV š.č.15**

Elektrická požární signalizace - EPS

NÁZEV	TYP	KS	CELKEM
Hlásiče, příslušenství			
Hlásič kouře optický interaktivní s programem, který na základě měření okolní koncentrace kouře vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle nastavitelných parametrů. <i>Odpojení a demontáž stávajícího hlásiče, dodávka a montáž nového.</i>	MHG 262	13	19 633,90 Kč
Patice hlásiče. <i>Odpojení a demontáž stávající patice, dodávka a montáž nového.</i>	MHY-734	13	4 283,50 Kč
Tlačítkový hlásič. <i>Dodávka, montáž, zapojení</i>	MHY-142	1	1 733,40 Kč
Ostatní			
Drobný, spojovací a stavební materiál		1	544,92 Kč
Podíl přidruž.výkonů, příprava, průrazy, sádrování, úklid apod.	PPV	1	374,48 Kč
Projektová dokumentace skutečné provedení	kompressorovna	1	1 005,00 Kč
2x cestovné	ČIP / km	14,4	172,80 Kč

CELKEM S MONTÁŽÍ BEZ DPH

27 748,00 Kč

V ostatním ujednání se smlouva o dílo nemění.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

Tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Příbrami dne 2017

V Příbrami dne 2017

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Honzík, Petr Jícha
jednatelé

.....
za objednatele
Ing. Zbyněk Skála, vedoucí o. z.