

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Č. 1023-2021-505205
UZAVŘENÝ**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Michálkem, Pobočka Prachatice

Kontaktní údaje:

Tel. +420 724 322 338

E-mail: f.sebesta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(1) GEODETIKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou
245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

DIČ: CZ61682764

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20. Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 1023-2021-505205 (dále jen Smlouva o dílo), tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě žádosti obce Mičovice o posunutí termínu šetření hranic pozemků na obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jáma o 6 měsíců z důvodu konání voleb do obecního zastupitelstva, kdy nebude možno ze strany obce jmenovat do komise na šetření hranic pozemků za obec odpovědnou osobu a s ohledem, že předmětem šetření hranic pozemků na obvodu předmětných komplexních pozemkových úprav jsou i hranice obce, doporučil posunutí termínu i Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice.

Na základě výše uvedeného a po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem se termín dokončení dílčí etapy 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona mění na 31. května 2023.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 1.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejích dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
- 1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran, informace o Ceně Díla a rámcovou informaci o předmětu Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** ani závazku mlčenlivosti o důvěrných i nformacích dle § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 1.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č.1.
- 1.5 Smlouva je vyhotovena elektronicky.
- 1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Prachatice 26.9.2022

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Místo: Příbram 26.9.2022

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice

Jméno: Ing. Vladimír Luks
Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Jáma – dodatek č. 1

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 000,00	25 000,00	30.6.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	4 000,00	24 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	194	400,00	77 600,00	30.6.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	170	500,00	85 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	79	2 000,00	158 000,00	31.05.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	21	4 000,00	84 000,00	31.05.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	184	600,00	110 400,00	30.11.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	364	350,00	127 400,00	31.10.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	364	350,00	127 400,00	31.10.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					818 800,00	31.10.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	364	800,00	291 200,00	31.10.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	10	1 000,00	10 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	50	1 000,00	50 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	10	1 000,00	10 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	3	10 000,00	30 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha	-	-	0,00	
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	5 500	5 500,00	
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 100	3 100,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 100	1 100,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	362	500	181 000,00	31.10.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	2 000	2 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha	-	-	0,00	
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	3 400	3 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	1 900	1 900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	700	700,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					609 900,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	364	400,00	145 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					145 600,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					818 800,00	-
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					609 900,00	-
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					145 600,00	-
Celková cena bez DPH v Kč					1 574 300,00	-
DPH 21% v Kč					330 603,00	-
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 904 903,00	-