

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS/2022/19**

Číslo smlouvy zhotovitele:

### *Článek I.* SMLUVNÍ STRANY

<b>1. Objednatel:</b>	<b>statutární město Plzeň</b>
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	<b>Obytná zóna Sylván a.s.</b> , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
Zastoupená:	xxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 16.4.2021
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxxxxxxx – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 16.4.2021
b) technických:	xxxxxxxxxxxx – vedoucí technik
<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>První plzeňská stavební s.r.o.</b>
	Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27665
Sídlem:	Plzeň, Brněnská 1280/61, PSČ 32300
IČ:	29158907
DIČ:	CZ29158907
Bankovní spojení:	ČSOB Plzeň
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
Jednající:	xxxxxxxxxxxx, jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxxxxxxx
b) technických:	xxxxxxxxxxxx

## **Článek II.**

Dne 27.6.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2022/004148 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Petáková 9 b.č.2 - oprava volného bytu dle vizualizace**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, zhotovitel zpracoval a ocenil Změnový list - vícepráce a méněpráce.

**Smluvní strany** se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

### **1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:**

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 6.6.2022
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

### **se mění na toto následující znění:**

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 6.6.2022 a Změnovým listem - vícepráce a méněpráce
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

### **3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:**

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 739 274,- Kč (slovy: jeden milion sedm set třicet devět tisíc dvě stě sedmdesát čtyři koruny české) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

### **se mění na toto následující znění:**

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 775 651,68 Kč (slovy: jeden milion sedm set sedmdesát pět tisíc šest set padesát jedna koruna česká šedesát osm haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

### Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 27.6.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:  
Změnový list - vícepráce a méněpráce

V Plzni dne 22.9.2022

V Plzni dne 22.9.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
statutární město Plzeň  
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.  
xxxxxxxxxxxxx, ředitel  
na základě plné moci ze dne 16.4.2021

.....  
První plzeňská stavební s.r.o.  
xxxxxxxxxxxxx  
jednatel

