



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována

pod č.: 1090/ORM/2022/1

## D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1090/ORM/2022 ze dne 2. 8. 2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2296/22-RM ze dne 22. 9. 2022 veřejné zakázky s názvem:

### „Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa – 1. část“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „objednatel“)

Zhotovitel: **SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.**  
se sídlem Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Ing. Josefem Ederem  
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17143  
IČO: 60727772  
DIČ: CZ60727772  
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

#### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1090/ORM/2022, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci „Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa – 1. část“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění rozsah kontejnerových stání lokalit z objektivních důvodů ze strany objednatele.

#### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. II. odst. 1. smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji tímto zněním:

*1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní náklad a nebezpečí dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem*

**„Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa - 1. část“**

(dále též jako „dílo“)

*v rozsahu těchto lokalit:*

- **Kamenná x Náhorní**
- **Smrčenská x Zrzavého**

Zhotovitel toto dílo provede kompletně, kvalitně a včasné dle této smlouvy, podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že v rámci předmětu díla provede činnosti jako jsou výkopové práce, veškeré zemní práce a dláždění vlastními silami, tzn. že tyto činnosti nebude provádět prostřednictvím svých poddodavatelů.

Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být provedeno v jejich souladu:

- a) Projektové dokumentace zpracované společností CARLITA s.r.o., U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava, IČO: 26231506 pod zak. č. 01-22, zak. č. 08-21 a zak. č. 02-17 (dále též jako „projektová dokumentace“).  
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- b) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele ze dne 15. 7. 2022;
- c) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním městem Jihlava ([www.jihlava.cz](http://www.jihlava.cz) – dokumenty, vyhlášky) a českými technickými normami, které se vztahují k plnění díla ze strany zhotovitele a platnými v době provádění díla;
- d) Územními souhlasy pro jednotlivá kontejnerová stání vydaná Magistrátem města Jihlavy – stavebním úřadem (dále též jako „územní souhlas“) (společně jako „dokumenty“).

Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomí a bude se jimi v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího řídit a respektovat je. V případě rozporu mezi těmito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem sdělit objednateli, který o jeho vyřešení rozhodne.

2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že původní textací tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji tímto zněním:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou, projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, vše uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění veřejné zakázky. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy.

**Cena celkem bez DPH činí: 459.310,64 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.  
**Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.**

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Jihlavě dne: 26.9.2022



Mgr. Petr Rýška  
náměstek primátorky



Za zhotovitele:

V Jihlavě dne:

27.9.2022



Ing. Josef Eder



