

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 03004201222

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

I.

**Objednatel:** **Město Třebíč**  
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
**Zastoupený:** Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018  
**IČ:** 00290629  
**Bankovní spojení:** KB Třebíč  
**Číslo účtu:** 329711/0100

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **KOINVEST, s. r. o.**  
Demlova 1011, 674 01 Třebíč  
**Zastoupený:** Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatelem  
**IČ:** 25589679  
**DIČ:** CZ25589679  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a. s.  
**Číslo účtu:** 163459879/0300  
**Telefon:** 732 680 790  
(dále jen „zhotovitel“).

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: **„Odkanalizování MČ Slavice“**

II.

Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 5. **Čas a místo plnění, předání díla**, odst. 5.1. se ruší text:

<b>Část Ia</b>	
<b>Projektová dokumentace DUR:</b>	<b>do 30.09.2022</b>
<b>Část Ib</b>	
<b>Inženýrská činnost:</b>	<b>do 30.11.2022</b>
<b>Část IIa</b>	
<b>Projektová dokumentace DSP:</b>	<b>do 30.10.2022</b>
<b>Část IIb</b>	
<b>Inženýrská činnost:</b>	<b>do 16.12.2022.</b>

a nahrazuje se tímto novým textem:

<b>Část Ia</b>	
<b>Projektová dokumentace DUR:</b>	<b>do 31.10.2022</b>
<b>Část Ib</b>	
<b>Inženýrská činnost:</b>	<b>do 16.12.2022</b>

**Část IIa**  
**Projektová dokumentace DSP:**  
**Část IIb**  
**Inženýrská činnost:**

**do 16.12.2022**

**do 28.02.2023.**

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 17/19/RM/2022 ze dne 21.09.2022.

Objednatel  
**Město Třebíč**

Zhotovitel  
**KOINVEST, s. r. o.**

V Třebíči dne

V Třebíči dne

.....  
Miloš Hruza  
místostarosta

.....  
Ing. Blahoslav Kopeček  
jednatel