

**Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

**DO2022/01623**

Objednatel: <b>Královéhradecký kraj</b> Fakturu zašlete na: <b>Královéhradecký kraj,</b> <b>Pivovarské náměstí 1245,</b> <b>500 03 Hradec Králové</b>  IČO: 70889546      DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 35-345650287/0100	Dodavatel:  <b>INFRASTAV s.r.o.</b> IČO: 27511677 DIČ: CZ27511677 Adresa: <b>Elektrárenská 537</b> <b>Trutnov</b> <b>54101</b>  Číslo účtu: 35-8848940207/0100
---	---

**Objednáváme u Vás:**

stavební práce na akci ZD/22/420 „Stavební úpravy místnosti na sklad na mikrobiologickém oddělení v ON Trutnov“.  
Stavební práce budou provedeny dle nabídky ze dne 01.09.2022 dle PD zpracované V.Kejklíčkem a platných ČSN, předpisů a vyhlášek.  
Dokumentace bude předána  
v tištěné podobě při zahájení prací.  
Záruka na dílo bude 60 měsíců.  
Zahájení (možný termín) 20.9.2022, doba dokončení díla – 5 týdnů od zahájení, nejpozdější termín dokončení do 15.12.2022.  
Fakturace bude provedena po dokončení a převzetí díla.  
Pro tuto akci platí přenesená daňová povinnost.

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Splatnost faktury: do 30 kalendářních dnů po jejím doručení do sídla objednatele

Smluvní pokuta: v případě nesplnění termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.  
Termín zahájení: 20.09.2022

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	63 800,73 Kč
<b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b>		<b>77 198,88 Kč</b>

Objednávku vystavil: Prouzová Hana      dne: **07.09.2022**  
Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003522	6121	000000015	0000000050	0003363000095	63 800,73

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Osoby finanční kontroly	Datum podpisu	
Schvalující referent	Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2	16.09.2022
Kontrola správnosti	Strnad Jiří Ing., INV-PRST-x-REF7	22.09.2022
Příkazce operace	Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD	22.09.2022
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	23.09.2022
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	26.09.2022

**Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).**