



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. MCBS/2022/0084601/JACE
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Statutární město Brno, městská část Brno-střed


Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785



Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AMBRA – Group, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 16590

Sídlo: Potoční 1094, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 25379887

DIČ: CZ25379887

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Svoboda, prokurista společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



Bankovní spojení :



Číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 13.6.2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. j. MCBS/2022/0084601/JACE, jejímž předmětem bylo provedení díla

„Dodávka a montáž vestavěných skříní a pultů“

(jedná se o 1. část veřejné zakázky „Nádražní 4 – dodávka a montáž vestavěných skříní, pultů a dalšího kancelářského nábytku“) (dále jen „Smlouva“).

Při provádění díla nastaly skutečnosti, které mají vliv na cenu díla. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní znění čl. 4, odst. 4.1.1. Smlouvy ve znění:

„Smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

<i>Celková cena (bez DPH)</i>	<i>1 931 659,- Kč</i>
<i>DPH (21%)</i>	<i>405 648,39 Kč</i>
<i>Celková cena (s DPH)</i>	<i>2 337 307,39 Kč“</i>

Se nahrazuje zněním:

„Smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

<i>Celková cena (bez DPH)</i>	<i>1 871 095,- Kč</i>
<i>DPH (21%)</i>	<i>392 929,95 Kč</i>
<i>Celková cena (s DPH)</i>	<i>2 264 024,95 Kč“</i>

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. III. odst. 3 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – změnový list č. 1 vč. soupisu prací.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

IV. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 22.8.2022, usnesením RMČ/2022/173/28.

V Brně dne 7.9.2022

V Brně dne 7.9.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

Příloha č. 1 – oceněné soupisy prací: