

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	„Dodávka a montáž vestavěných skříní a pultů“ (jedná se o 1. část veřejné zakázky „Nádražní 4 – dodávka a montáž vestavěných skříní, pultů a dalšího kancelářského nábytku“)		
Objekt:	Nádražní 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno - Střed ;Dominikánská 264/2 ;601 69 Brno		
Zhotovitel:	AMBRA - Group, s.r.o., Potoční 1094, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	-		
<p>Popis změny:</p> <p>S ohledem na nutné opláštění průběžných páteřních rozvodů elektřiny a zapuštěného rozvaděče, které neumožnilo provedení nábytkových sestav "MT26" a MT27" v kanceláři číslo 3.38. Tyto sestavy by měly být nahrazeny sestavami MT N1, MT N2, MT N3, MT N4, MT N5 a MT N6, kterou jsou navrženy na míru stávajícím rozměrům kanceláře. Dále došlo k propojení kanceláří číslo 2.35 a 2.36 dveřmi, což neumožňuje osazení sestavy MT7.1 a MT 7.2. Tyto sestavy by měly být nahrazeny sestavou MT 9.1 v celkovém počtu 2ks.</p> <p>Výše uvedené změny byly vyvolány dodatečně a nebyly původně zahrnuty v zakázce. Bez realizace těchto změn nelze dovybavit kanceláře vestavným nábytkem dle požadavků budoucích uživatelů v naplánovaném harmonogramu. Kdy koncem srpna se již budou do kanceláří stěhovat uživatelé. Nedodání potřebného nábytku by došlo ke značným obtížím a zásahu do již naplánovaného stěhování. Také je vhodné, aby stejný dodavatel nesl záruku za kompletní vybavení kanceláří vestavným nábytkem.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	
		§ 222 odst. 5 ZZVZ - interoperabilita	
		X	
údaje o změně	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
		X	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-60 564,00 Kč	14,99%
	Výše DPH sazba: 21%	-9 084,60 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-69 648,60 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 931 659,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1 871 095,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	2 264 024,95 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ (odst. 5)	Měněpráce celkem bez DPH	175 064,00 Kč	9,06%
	Vícepráce celkem bez DPH	114 500,00 Kč	5,93%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	289 564,00 Kč	14,99%
termíny	Termín realizace změny:	dle SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1: ZL1-MNP; ZL1-VCP		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	007-6	Kancelářské vybavení - NÁBYTEK - MATRIKA
Objekt:	01	Kancelářské vybavení - NÁBYTEK - MATRIKA
Rozpočet:	ZL1-MNP	NÁBYTEK - MATRIKA - MĚNĚPRÁCE

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	AMBRA - Group, s.r.o. Potoční 1094 738 01 Frýdek-Místek	IČO: 25379887 DIČ: CZ25379887
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-175 064,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-175 064,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-175 064,00 CZK
Základní DPH	21 %	-36 763,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -211 827,44 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766-1	Konstrukce truhlářské - ŠATNÍ SKŘÍŇĚ	PSV			-17 258,00	10
766-2	Konstrukce truhlářské - SKŘÍŇĚ NA ŠANONY	PSV			-54 422,00	31
766-5	Konstrukce truhlářské - ROHOVÉ SKŘÍŇĚ	PSV			-103 384,00	59
Cena celkem					-175 064,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007-6	Kancelářské vybavení - NÁBYTEK - MATRIKA
O:	01	Kancelářské vybavení - NÁBYTEK - MATRIKA
R:	1	NÁBYTEK - MATRIKA - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766-1 Konstrukce truhlářské - ŠATNÍ SKŘÍŇ						-17 258,00		
9	766 R29	MT26 - Šatní skříň s policí 2835 x 1380 mm (výška x šířka) hloubka 400 mm, popis viz.výpis nábytku	Soubor	-1,00000	17 258,00	-17 258,00		Vlastní
V ceně je započtena doprava materiálu na místo montáže, vlastní montáž výrobku a veškeré náklady s tím spojené: : 1				1,00000				
Díl: 766-2 Konstrukce truhlářské - SKŘÍŇ NA ŠANONY						-54 422,00		
11	766 R09	MT7.1 - Skříň na šanony 3000 x 2480 mm (výška x šířka), hloubka 400mm, popis viz.výpis nábytku	soubor	-1,00000	27 211,00	-27 211,00		Vlastní
V ceně je započtena doprava materiálu na místo montáže, vlastní montáž výrobku a veškeré náklady s tím spojené: : 1				1,00000				
12	766 R10	MT7.2 - Skříň na šanony 3000 x 2480 mm (výška x šířka), hloubka 400mm, popis viz.výpis nábytku	soubor	-1,00000	27 211,00	-27 211,00		Vlastní
V ceně je započtena doprava materiálu na místo montáže, vlastní montáž výrobku a veškeré náklady s tím spojené: : 1				1,00000				
Díl: 766-5 Konstrukce truhlářské - ROHOVÉ SKŘÍŇ						-103 384,00		
32	766 R29	MT27 - Rohová skříň, s policemi, popis a rozměry viz. výpis nábytku	soubor	-1,00000	103 384,00	-103 384,00		Vlastní
V ceně je započtena doprava materiálu na místo montáže, vlastní montáž výrobku a veškeré náklady s tím spojené: : 1				1,00000				
Celkem						-175 064,00		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **007-6 Kancelářské vybavení - NÁBYTEK - MATRIKA**

Objekt: **01 Kancelářské vybavení - NÁBYTEK - MATRIKA**

Rozpočet: **ZL1-VCP NÁBYTEK - MATRIKA - VÍCEPRÁCE**

Zadavatel **Statutární město Brno - MČ Brno-střed**

IČO: **44992785**

**Dominikánská 2
60169 Brno**

DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **AMBRA - Group, s.r.o.**

IČO: **25379887**

**Potoční 1094
738 01 Frýdek-Místek**

DIČ: **CZ25379887**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			114 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			114 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		114 500,00 CZK
Základní DPH	21 %		24 045,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

138 545,00 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766-2	Konstrukce truhlářské - SKŘÍNĚ NA ŠANONY	PSV			50 835,72	44
766-3	Konstrukce truhlářské -POLICE NA ŠANONY	PSV			50 142,79	44
766-4	Konstrukce truhlářské - PULTY, PŘÍČKY	PSV			6 591,37	6
766-5	Konstrukce truhlářské - ROHOVÉ SKŘÍNĚ	PSV			6 930,12	6
Cena celkem					114 500,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007-6	Kancelářské vybavení - NÁBYTEK - MATRIKA
O:	01	Kancelářské vybavení - NÁBYTEK - MATRIKA
R:	1	NÁBYTEK - MATRIKA - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 766-2		Konstrukce truhlářské - SKŘÍŇ NA ŠANONY					50 835,72		
1	766 R35	MT N1 - Skříň na šanony 2555 x 1299 mm (výška x šířka), hloubka 400mm, viz. výkresová dokumentace	soubor	1,00000	32 932,42	32 932,42		Vlastní	
V ceně je započtena doprava materiálu na místo montáže, vlastní montáž výrobku a veškeré náklady s tím spojené : 1				1,00000					
2	766 R36	MT N2 - Skříň na šanony 2555 x 1249 mm (výška x šířka), hloubka 400mm, viz. výkresová dokumentace	soubor	1,00000	17 903,30	17 903,30		Vlastní	
V ceně je započtena doprava materiálu na místo montáže, vlastní montáž výrobku a veškeré náklady s tím spojené : 1				8,00000					
Díl: 766-3		Konstrukce truhlářské -POLICE NA ŠANONY					50 142,79		
3	766 R12	MT9.1 - Police na šanony 3000 x 1660 mm (výška x šířka), hloubka 400mm, popis viz. výpis nábytku	soubor	2,00000	11 791,00	23 582,00		CN	
V ceně je započtena doprava materiálu na místo montáže, vlastní montáž výrobku a veškeré náklady s tím spojené : 2				3,00000					
4	766 R37	MT N3 - Policová skříň 2555 x 1130 mm (výška x šířka), hloubka 400mm, viz. výkresová dokumentace	soubor	1,00000	9 378,95	9 378,95		Vlastní	
V ceně je započtena doprava materiálu na místo montáže, vlastní montáž výrobku a veškeré náklady s tím spojené : 1				2,00000					
5	766 R38	MT N5 - Skříň policová 3200 x 868 mm (výška x šířka), hloubka 400mm, viz. výkresová dokumentace	soubor	1,00000	17 181,84	17 181,84		Vlastní	
V ceně je započtena doprava materiálu na místo montáže, vlastní montáž výrobku a veškeré náklady s tím spojené : 1				1,00000					
Díl: 766-7		Konstrukce truhlářské - SKŘÍŇ NA ZED'					6 591,37		
6	766 R39	MT N4 - Skříň na zeď 1095 x 860 mm (výška x šířka), hloubka 358mm, viz. výkresová dokumentace	soubor	1,00000	6 591,37	6 591,37		Vlastní	
V ceně je započtena doprava materiálu na místo montáže, vlastní montáž výrobku a veškeré náklady s tím spojené : 1				1,00000					
Díl: 766-8		Konstrukce truhlářské - OBLOŽKY					6 930,12		
7	766 R40	MT N6 - Obložka 2140 x 811 mm (výška x šířka), hloubka 161mm, viz. výkresová dokumentace	soubor	1,00000	6 930,12	6 930,12		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007-6	Kancelářské vybavení - NÁBYTEK - MATRIKA
O:	01	Kancelářské vybavení - NÁBYTEK - MATRIKA
R:	1	NÁBYTEK - MATRIKA - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V ceně je započtena doprava materiálu na místo montáže, vlastní montáž výrobku a veškeré náklady s tím spojené : 1		1,00000				

Celkem	114 500,00
---------------	-------------------