



34542

DODATEK Č. 6
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

I/20 Vodňany – Nová Hospoda, uspořádání 2+1 – DUR/IC

č. smlouvy **Objednatele**: 05PT-001741
č. smlouvy **Zhotovitele**: 19-066-A1-DUR
(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

účastníky společnosti „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 21. 10. 2016

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným [redacted], předsedou představenstva
[redacted] místopředsedou představenstva
[redacted] místopředsedou představenstva
[redacted], členem představenstva

Bankovní spojení: [redacted]

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v Obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 jako „Společník 1“

zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem v: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zastoupeným [redacted], předsedou představenstva
[redacted] místopředsedou představenstva
[redacted], členem představenstva
[redacted] členem představenstva

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 jako „**Společník 2**“ (původně VPÚ DECO PRAHA a.s.) a „**Společník 6**“

zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v: Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03
zastoupeným [REDAKCE], předsedou představenstva
[REDAKCE] místopředsedou představenstva
[REDAKCE], členem představenstva

IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddíl B, vložka 378

jako „**Společník 3**“

zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: **Dopravoprojekt Brno a.s.**
se sídlem v: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným [REDAKCE], předsedou představenstva
[REDAKCE] místopředsedou představenstva
[REDAKCE], členem představenstva

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 jako „**Správce**“ a „**Společník 4**“

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
Zastoupeným [REDAKCE] předsedou představenstva
[REDAKCE] místopředsedou představenstva
[REDAKCE], členem představenstva
[REDAKCE], statutárním ředitelem

IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645 jako „**Společník 5**“

zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem v: Praha 7, Holešovice, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00
zastoupeným [REDAKCE] předsedou představenstva
[REDAKCE] místopředsedou představenstva
[REDAKCE], místopředsedou představenstva
[REDAKCE] členem představenstva

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 jako „**Společník 7**“

zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e.mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 6 je požadavek ze strany Zadavatele na aktualizaci projektové dokumentaci, která bude řešit novou polní cestu dle požadavku obce Dívčice, novou podobu křižovatky I/20 x III/12245.

Dodatkem č. 6 se tedy upravuje předmět Smlouvy – čl. I. a současně se mění čl. II. – Cena za dílo a III. – Doba a místo plnění.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR);
- Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR);

Dodatek č. 6 obsahuje úpravy projektové dokumentace, které řeší novou polní cestu dle požadavku obce Dívčice, novou podobu křižovatky I/20 x III/12245, doplnění geodetického zaměření stavby, pedologického a dendrologického průzkumu, aktualizaci záborového elaborátu, přírodovědného průzkumu a migrační studie. Zároveň bude provedena aktualizace PD a kompletní aktualizace IČ.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) – navýšení o 537 000,-Kč bez DPH

Cena za část a) bez DPH:	původní cena: 3 417 650,-Kč	Nová cena: 3 954 650,00 Kč
DPH (21%) za část a):	původní cena: 717 707,-Kč	Nová cena: 830 476,50 Kč
Cena za část a) s DPH	původní cena: 4 135 357,-Kč	Nová cena: 4 785 126,50 Kč

b. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR) – navýšení o 118 800,-Kč bez DPH

Cena za část b) bez DPH:	1 028 880,-Kč	Nová cena: 1 147 680,00 Kč
DPH (21%) za část b):	216 065,-Kč	Nová cena: 241 012,80 Kč

Cena za část b) s DPH	1 244 945,-Kč	Nová cena:	1 388 692,80 Kč
-----------------------	---------------	------------	-----------------

Celkem (a+b) bez DPH: 5 102 330,00 Kč
Celkem DPH: 1 071 490,30 Kč
Celkem včetně DPH: 6 173 819,30 Kč

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po uzavření dodatku č. 6

nové termíny ukončení prací:

koncept křižovatky I/20 x III/12245 a nové polní cesty **do 1 měsíce od zahájení prací**

aktualizace KN dle podkladů z katastrálního úřadu a aktualizace zbývajících částí PD včetně záborového elaborátu **do 45 dnů od nabytí platnosti nového KN**

IČ k ÚR (podání úplné žádosti o ÚR) **do 4 měsíců** od vyhotovení čistopisu DUR

2. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto Dodatkem č. 6 dotčena a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Českých Budějovicích dne

V Brně dne

26 -09- 2022

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Zhotovitele: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

ředitelka Správy České Budějovice

předseda představenstva