

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Stavba:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek	
Zhotovitel:	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Objekt:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Číslo SOD:	ze dne 27.6.2016	
Vydal (Zhotovitel):	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Přílohy / poč. listů	Položkový rozpočet 306/ZL2 3 listy	

1) Popis a zdůvodnění změny:

Změna provedení vnitřní kanalizace od WC u školní družiny - Odpadní potrubí v 1PP mělo být původně montováno na objímky na zeď, ale vzhledem k nedostatku místa v průchodu schodištěm do 1PP bude v celé délce zasekáno a zapraveno do stávající zdi.

2) Vyjádření TDI:

3) Vyjádření projektanta/AD

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5) Méněpráce (Kč bez DPH)

6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

2 895,25 Kč

7) Vliv na termín výstavby:

8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:	Haupt Jiří			
Datum:	3.8.2016			
Podpis				