

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11.08.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
056	Demontáž návěstidel v žst. Trhový Štěpánov - změněna na NZ	135 910,77	0,00	28 541,26	164 452,03	0,00	116 150,37	19760,40	0,00	0,00
1	technologická část	110 672,10	0,00	23 241,14	133 913,24	0,00	110 672,10	0,00	0,00	0,00
2	VRN	25 238,67	0,00	5 300,12	30 538,79	0,00	5 478,27	19760,40	0,00	0,00
Celkem		135910,77	0,00	28541,26	164452,03	0,00	116150,37	19760,40	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Demontáž návěstidel v žst. Trhový Štěpánov - změna na NZ

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Trhový Štěpánov, žkm 32,647 - 33,290

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	110 672,10	110 672,10		0,000
13	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	71,250	863,28	0,00	61 508,70	61 508,70	0,000	0,000
6	R	7590717030	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 1 svítilnou - bez bourání (demontáže) základu	kus	3,000	8 187,30	0,00	24 561,90	24 561,90	0,000	0,000
14	R	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000	9 048,60	0,00	18 097,20	18 097,20	0,000	0,000
10	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	1,000	6 504,30	0,00	6 504,30	6 504,30	0,000	0,000
		Celkem					0,00	110 672,10	110 672,10		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Demontáž návěstidel v žst. Trhový Štěpánov - změna na NZ

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Trhový Štěpánov, žkm 32,647 - 33,290

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
		OST	Ostatní				0,00	19 760,40	19 760,40		0,000	
4	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	3,000	1 702,80	0,00	5 108,40	5 108,40	0,000	0,000	
5	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního	kus	4,000	3 663,00	0,00	14 652,00	14 652,00	0,000	0,000	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	5 478,27	5 478,27		0,000	
6	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 106,721	4,95	0,00	5 478,27	5 478,27	0,000	0,000	
		Celkem						0,00	25 238,67	25 238,67		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3023446

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6fe57132-19bd-41ce-abd7-6f3d152ae752

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavla SAMKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.09.2022 13:02:02



46eb9f5d-ff42-4fc9-9183-0504d33fcd7