

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2022/00282

Smluvní strany:

Objednatel: Město Poděbrady
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Calypso Group s.r.o.
se sídlem: Brožíkova 550, 530 09 Pardubice
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 28831365
DIČ: CZ28831365
zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní Smlouvy o dílo č. 2022/00282 ze dne 20.6.2022 na veřejnou zakázku s názvem: „**Výstavba nafukovací haly a zázemí v areálu ZŠ TGM ul. Žižkova, Poděbrady**“ a uznávají tento Dodatek č. 2:

I.

Cena díla

Cena díla uvedená v článku IV., ods. 4.1. se navyšuje dle soupisu méněprací a víceprací o 170.000,- Kč bez DPH na celkových 5.460.000,-Kč bez DPH.

II.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/00282 ze dne 20.6.2022 zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/00282 ze dne 20.6.2022 bylo
schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 589/2022 ze dne
5. 9. 2022.

Příloha: soupis méněprací a víceprací

V Poděbradech dne: 20.9.2022

V Pardubicích dne: 23.9.22



S odkazem na vcerejsi KD a úkol vyplývající z něj pro nás, sepisují aktuální stav více-/menepráci na akci nafukovací hala ZS TGM Podebrady

MENEPRACE:

- Kč 80.300,--

Vykaz výměr položka kotvení

Celkem kotevních prvků:

Průměrná cena kotvy:

Nerealizováno standardní cestou 11 kotev

VICEPRACE 1, ZMĚNA KOTVENÍ

+ Kč 115.000,--

Betonový základ (vykop ryh, nakladka, odvoz,

vyložení vykopku, základové pásy, armování,

presun hmot, doprava

výroba, doprava a montáž 11 kotev pro

betonový základ

VICEPRACE 2, ZATRAVŇOVÁKY

+ Kč 135.300,--

Zemní práce (odkopávky, rozprostření ornice, bourání mazanin, kamenivo přírodní, osetí plochy)

Komunikace (zatravňovací dlažba, pokládka)

Ostatní práce (presun hmot, doprava)

SHRNUTÍ

Menepřace

-Kč 80.300,--

Viceprace 1+2

+Kč 250.300,--

CELKEM, bez DPH

Kč 170.000,--

