

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

sídlo: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí odboru

investic a majetku, tel.: 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz;

Svatava Kozáková, technik odboru investic
a majetku, tel.: 602 528 586,

e-mail: majetek.technik2@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

MM Hallinto s.r.o.

sídlo: Pod Lipím 244, 547 01 Náchod

IČO: 28820266

DIČ: CZ28820266

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 29373

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Milan Marek, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED], tel.: [REDACTED]

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.05.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Hostinné – oprava ohradní zdi v Parku smíření 2. část – I. etapa**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy jsou vícepráce, které byly zjištěny po odkrytí omítnutých cihlových sloupků a polí. Jedná se o větší rozsah destrukce cihelného zdiva, které bude doplněno rozebranými původními cihlami posledního řádku polí. Další vícepráce souvisí s dodávkou krycích desek s okapnicí nad rámeček původního rozpočtu a odkopávku zeminy v souvislosti s obnovou kamenného soklu.
3. Rozsah víceprací provedených v roce 2022 je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou dodatku č. 2 Smlouvy.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Cena za zhotovené dílo specifikované v čl. č. I. Smlouvy činí:

2.505.563,11 Kč bez DPH

(slovy: Dva miliony pět set pět tisíc pět set šedesát tři korun českých a jedenáct haléřů).

Změna ceny za dílo je specifikována v položkovém rozpočtu – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy	2.505.563,11 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 vícepráce	148.143,89 Kč bez DPH
Cena celkem	2.653.707,00 Kč bez DPH

Z toho práce pro rok 2022 budou fakturovány na základě dodatku č. 1 Smlouvy následovně:

Cena dle dodatku č. 1 pro rok 2022	1.402.233,68 Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 2 pro rok 2022	148.143,89 Kč bez DPH
Cena celkem pro rok 2022	1.550.377,57 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení jedno (1).
3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy schválila Rada města Hostinné na své 102. schůzi konané dne 20.09.2022 usnesením č. 1623/102/RM/2022.

V Hostinném dne 26.09.2022

V Náchodě dne 26.09.2022

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Milan Marek v. r.
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací na rok 2022