



## **DODATEK Č. 1 4/22/0174**

**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 4/22/0075A**  
uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**(dále jen „Dodatek č. 1“)**

**mezi smluvními stranami**

### **Článek I. Účastníci dodatku**

**Příkazce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

Náměstí Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí oddělení správy  
veřejného majetku

(dále jen „příkazce“)

**Příkazník: Contract Management a.s.**

Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4

IČO: 05306035, DIČ: CZ05306035

Zastoupená Ing. Václavem Větrovským, MBA předsedou  
představenstva, jednatelem společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u: MS v Praze,  
pod spis.zn.: B21757/MSPH

(dále jen „příkazník“)

### **Článek II. Předmět dodatku**

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 14. 4. 2022 Příkazní smlouvu č. 4/22/0075A. Předmětem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské činnosti na projednání záměru sloučené projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DÚR/DSP) v rámci akce „Parkoviště Horská“.

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu prodloužení termínu plnění realizace předmětného projektu o 2,5 měsíce.

Odůvodnění:

Důvodem je, že teprve nyní byla dodána úprava projektové dokumentace dle podmínek NIPI, nyní se teprve bude žádat o povolení, tudíž se celá činnost posouvá.

### **Článek III. Změny smlouvy**

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. 5, odst. 5.2 smlouvy, který nově zní takto:

*Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP do 31.12.2022.*

### **Článek IV. Ostatní**

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Příkazník souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí příkazce.

V Liberci dne:

V Liberci dne:

**Za příkazce:**

**Za příkazníka:**

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Mgr. Lukáš Hýbner  
vedoucí odboru správy veřejného majetku  
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Ing. Václav Větrovský  
předseda představenstva  
Contract Management a.s.

[Redacted stamp]

[Redacted stamp]