

DOHODA O ZMĚNĚ – SNÍŽENÍ ROZSAHU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 8/2022/RR/Juř

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

743 01 BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení:

VÁŠ DOPIS ZN.

ZE DNE:

NAŠE ZN: MBC/9512/22/RR/Juř 431/2022

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

Datum: 14. 9. 2022

Zhotovitel:

Ing. arch. MATERNA MARTIN

Předměstí Na Rybníčku 623/7

746 01 Opava 1

IČ: 72482346, DIČ: CZ7410305287

Bank. spojení: RaiffeisenBank

Termín plnění objednávky: **30. 9. 2022**

Místo plnění: Bílovec

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně rozsahu a snížení ceny plnění objednávky č. 8/2022/RR/Juř ze dne 4. 4. 2022 a 8. 8. 2022 následovně:

Dochází ke snížení rozsahu plnění a snížení ceny plnění z původní ceny 55 000 Kč bez DPH (tj. 66 550 Kč vč. DPH, na novou výši **46 200 Kč bez DPH (tj. 55 902,00 Kč vč. DPH)**.

Předmětem objednávky 8/2022/RR/Juř bylo:

1/ zpracování aktualizace projektové dokumentace a obnovení společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro projektovou dokumentaci „Návrh využití 1. PP v místnostech č. 14 – 20 zámku Bílovec – dokumentace provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“ včetně inženýrské činnosti

2/ zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby a výběr zhotovitele 1. etapy prací (zámecká kuchyně v místnosti č. 20 včetně navazujících místností a sociálního zázemí) v prvním podzemním podlaží zámku Bílovec) včetně vytvoření a aktualizace rozpočtu v rámci akce „Pokračující obnova bíloveckého zámku“

Plnění:

Bod 1/ je zpracován v plném rozsahu vč. inženýrské činnosti. Společné územní rozhodnutí a stavební povolení je obnoveno.

Bod 2/ dopracování projektové dokumentace pro realizaci stavby a výběr zhotovitele 1. etapy prací (zámecká kuchyně v místnosti č. 20 včetně navazujících místností a sociálního zázemí) bylo zastaveno a plnění nebude dokončeno z důvodu získání dotační podpory na realizaci dokončení celého 1. podzemního podlaží zámku Bílovec, s výjimkou místností 01 – 05 1.PP (tj. stávající zpřístupněná expozice „Skrytý středověk“.

Úhrada za

část 1) činí 17 000 + 18 000 Kč bez DPH

Úhrada za rozpracování části 2 bez dopracování dokumentace profesí a rozpočtu 1. etapy činí:

část 2) 28 hodin x 400 (Kč/h) = 11 200 Kč bez DPH.

Konečná cena činí 46 200,- Kč bez DPH, tj. 55 902,00 Kč vč. DPH.

Ostatní části objednávky č. **08/2022/RR/Juř** ze dne **4. 4. 2022 a 8. 8. 2022 zůstávají beze změny.**

.....

Za objednatele: Blanka Korbelová

Tel.:

Datum.: 14. 9. 2022

.....

Za zhotovitele: Martin Materna

Tel.:

Datum.: 14. 9. 2022