

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
2021-244	2022	0112
poř. číslo	rok	zkr. označ.

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 214/2022/OIR ze dne 25.05.2022**

**Město Frenštát pod Radhoštěm**

se sídlem:  
zastoupeno ve věcech smluvních:  
zastoupeno ve věcech technických:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
Ing. Miroslav Halatin, starosta města  
[redacted], vedoucí OIR  
[redacted] investiční referent

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

00297852  
CZ00297852  
KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm  
[redacted]

*dále jako „objednatel“*

a

**Společnost:**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zastoupená:

**COLAS CZ, a.s.**  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
26177005  
CZ26177005  
Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ,  
na základě plné moci  
Komerční banka, a.s.

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
Kontaktní osoba, tel.

[redacted]  
[redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

*dále jako „zhotovitel“*

*společně dále také „smluvní strany“*

uzavírají v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3.5 a 3.8 a v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.5 Smlouvy o dílo č. 214/2021/OIR ze dne 25.05.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Oprava místních komunikací 2022, Frenštát pod Radhoštěm**“ (dále jen „dodatek“):

**I.**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s projednanou změnou rozsahu díla a souvisejících rozpočtů se mění cena díla v čl. III. odst. 3.1 smlouvy o dílo.

Původní znění čl. III, odst.3.1 smlouvy o dílo se nahrazuje níže uvedeným novým zněním:

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a dále je upravena dle změny rozsahu díla, jejíž finanční sestavení je přílohou dodatku č. 1 a činí:

	Cena dle SOD	dodatek č. 1	Cena celkem vč. dodatku
<b>Oprava MK na ulici Papratná</b>			
Cena bez DPH	951 225,27	- 142 695,21	<b>808 530,06</b>
21% DPH	199 757,31	- 29 965,99	<b>169 791,31</b>
Cena vč. DPH celkem	1 150 982,58	- 172 661,20	<b>978 321,37</b>
<b>Oprava MK na ulici Kopaná</b>			
Cena bez DPH	1 816 606,21	- 169 841,78	<b>1 646 764,43</b>
21% DPH	381 487,30	- 35 666,77	<b>345 820,53</b>
Cena vč. DPH celkem	2 198 093,52	- 205 508,55	<b>1 992 584,96</b>
<b>Cena celkem</b>			
Cena bez DPH	2 767 831,48	- 312 536,99	<b>2 455 294,49</b>
21% DPH	581 244,61	- 65 632,77	<b>515 611,84</b>
Cena vč. DPH celkem	3 349 076,96	- 378 169,76	<b>2 970 906,33</b>

Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## II.

1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 2453/96/RM/2022 dne 07.09.2022.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon jen zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinnost tento dodatek zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určité a srozumitelně nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha : finanční sestavení změny

Ve Frenštátě p. R., dne 21.9.2022



za objednatele  
Ing. Miroslav Halatin  
starosta města

Město Frenštát pod Radhoštěm  
nám. Míru 1  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852  
-64-

V Ostravě dne 8.9.2022



za zhotovitele  
Ing. Libor Navrátil  
ředitel oblasti Východ  
na základě plné moci

**COLAS CZ, a.s.**  
provozovna Ostrava  
Sládkova 14, 702 00 Ostrava  
DIČ: CZ26177005 (1)  
Tel: 596632284, Fax: 598532284



Akce :

Oprava místních komunikací 2022, Frenštát pod Radhoštěm

### ZMĚNOVÝ LIST - REKAPITULACE

#### a) Oprava MK na ulici Papratná

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SOD	951 225,27	199 757,31	1 150 982,58
Vícepráce	47 605,00		
Méněpráce	-190 300,21		
Rozdíl VCP-MNP	-142 695,21	-29 965,99	-172 661,20
<b>Cena vč. VCP a MNP bez DPH</b>	<b>808 530,06</b>	<b>169 791,31</b>	<b>978 321,37</b>

#### b) Oprava MK na ulici Kopaná

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SOD	1 816 606,21	381 487,30	2 198 093,51
Vícepráce	190 300,00		
Méněpráce	-360 141,78		
Rozdíl VCP-MNP	-169 841,78	-35 666,77	-205 508,55
<b>Cena vč. VCP a MNP bez DPH</b>	<b>1 646 764,43</b>	<b>345 820,53</b>	<b>1 992 584,96</b>

#### c) Cena celkem

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
Cena	2 767 831,48	581 244,61	3 349 076,09
Vícepráce	237 905,00		
Méněpráce	-550 441,99		
Rozdíl VCP-MNP	-312 536,99	-65 632,77	-378 169,76
<b>Cena vč. VCP a MNP bez DPH</b>	<b>2 455 294,49</b>	<b>515 611,84</b>	<b>2 970 906,33</b>

Dne :

Za zhotovitele :  
COLAS CZ, s.r.o.

Michal Šťastný

Za objednatele:  
Město Frenštát p.R.



# ZBV ul. Kopaná

Náklady ZBV soupisu celkem

-169 841,78


D							
D 1	Zemní práce						0,00
1	K 113154332	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m <sup>2</sup>	-4 050,000	28,00	-105 300,00	CS ÚRS 2020 02
D 5	Komunikace pozemní						0,00
2	K 568951138	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	-488,000	80,00	-38 880,00	CS ÚRS 2020 02
4	K 573111116	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	550,000	25,00	13 750,00	CS ÚRS 2020 02
5	K 577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	550,000	318,00	174 900,00	CS ÚRS 2020 02
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
8	K 938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlaždicového	m <sup>2</sup>	550,000	3,00	1 650,00	CS ÚRS 2020 02
8	K 938909812	Čištění krajnic odstraněním náosu (uteklého, popř. zaježděného) naneseného vývem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m <sup>2</sup>	-488,000	72,00	-34 992,00	CS ÚRS 2020 02
D 997	Přesun sutě						0,00
10	K 997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-535,572	60,00	-26 778,60	CS ÚRS 2020 02
11	K 997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-20 887,308	6,10	-127 412,58	CS ÚRS 2020 02
12	K 997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovná) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	-535,572	60,00	-26 778,60	CS ÚRS 2019 01
D 998	Přesun hmot						0,00
							<b>-169 841,78</b>





# ZBV ul. Papratná

Náklady souplu celkem				-142 695,21
D	HSV	Práce a dodávky HSV		0,00
D	1	Zemní práce		0,00
1	K 113154331	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2 -1 443,000 36,20	-50 793,60 CS ÚRS 2020 02
D	5	Komunikace pozemní		0,00
2	K 569551133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši a rozprostření a zhuštění, po zhuštění asfaltovým recykátem tl. 150 mm	m2 -332,000 80,00	-26 560,00 CS ÚRS 2020 02
18	K	Zřízení slojité obruby ABO 1000/250/150 vč. Materiálu do betonového lože a patkování	m 30,000 616,00	18 450,00
4	K 573111116	Postřik infiltrční P1 z asfaltu sitrčního a posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2 65,000 26,00	2 125,00 CS ÚRS 2020 02
5	K 577144131	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2 85,000 316,00	27 030,00 CS ÚRS 2020 02
D	6	Trubní vedení		0,00
7	M 28661787	mříž šachtová dešťová říšnová dešťová DN 425 pro úřdu zatížení D400 čtverec	kus -2,000 8 533,26	-17 066,56 CS ÚRS 2020 02
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
13	K 938909612	Čištění krajnic odzraněním nánosu (uhlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem sitrčního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2 -362,000 72,00	-26 064,00 CS ÚRS 2020 02
D	997	Přesun sušé		0,00
14	K 997221551	Vodorovná doprava sušé bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý dsřl i započatý 1 km přes 1 km	t -200,000 50,00	-10 000,00 CS ÚRS
15	K 997221559	Vodorovná doprava sušé bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý dsřl i započatý 1 km přes 1 km	t -7 800,000 6,10	-47 580,00 CS ÚRS 2020 02
vv		200*39 Převožené koeficientem množství	7 800,000	
18	K 997221845	Příplatek za uložení šlabeřního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t -244,721 50,00	-12 238,06 CS ÚRS 2020 02
				-142 695,21



Frenštát pod Radhoštěm

okres Múru I

694 01 Frenštát pod Radhoštěm

tel: 00297852, fax: 00297852