

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-116/2018, uzavřené dne 29.06.2018
část č. 38/2018-25 ÚP Horní Maršov LÚ 7

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
osoba odpovědná ve věcech technických: Ing. Pavel Kout, vedoucí ÚP Horní Maršov
(dále jen objednatel)

a

1.2. Kalin, spol. s r. o.

se sídlem/bytem: Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4
IČ: 25607782
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Vitaliy Kalin, jednatel
(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1: V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy a dále v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a nutnosti provádění okamžitých prací zpracovávající kalamitu v roce 2022, shodly se smluvní strany na prodloužení platnosti uzavřené Smlouvy o dílo, tedy na změně článku 2., odst. 2.8. Smlouvy.

Nové znění článku 2, odst. 2.8. zní:

Platnost této Smlouvy je stanovena nejpozději do 15.10.2023.

2.2: Dále se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.1. Smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti na změně a doplnění cit. Smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 – podrobný rozpočet článku 3.1. takto:

Změna	Porost	výměra (ha)	výchovný zásah (Kč)	výsadby (Kč)	ochrana výsadby (Kč)	Celkem (Kč)	Důvod změny
vypouští se	533Hj36	-0,43	-1 253			-1 253	účelnost zásahu
vypouští se	534Bs27	-1,69	-4 439			-4 439	účelnost zásahu

Důvod změny: Uvedené porosty jsou natolik přírodně proředěné, že provedení zásahu by nebylo účelné.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

2.3. V souvislosti s výše uvedenou změnou dochází ke změně celkové ceny uvedené v článku 3. odst. 3.1.:

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-116/2018, uzavřené dne 29.06.2018
část č. 38/2018-25 ÚP Horní Maršov LÚ 7

Původní cena celkem: 201.680,- Kč bez DPH

Nová cena celkem: 195.988,- Kč bez DPH

DPH: 41.157,48 Kč

Nová cena včetně DPH: 237.145,48 Kč

2.4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.5. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv.

2.6. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne 19. 09. 2022



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku


V Praze, dne 20. 09. 2022

KALIN, spol. s r. o.
Týmlova 11, PRAHA 4
IČ: 256 07 782
DIČ: CZ25607782



Vitaliy Kalin
zhotovitel

Za správnost:



č. 01: