




## Dodatek č. 1


ke smlouvě „Pošta Mělník 1 - klimatizace“ uzavřené na základě objednávky č. 4810012425

### Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa majetku a strateg. investice  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565  
bankovní spojení:   
dále jako „Objednatel“

a

### SIBATECH CZ spol. s r.o.

se sídlem: Sklářská 233/7a, 415 03, Teplice - Řetenice  
IČO: 28665155  
DIČ: CZ28665155  
zastoupen: Bc. Václavem Bartošem, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26010  
bankovní spojení:   
dále jako „Zhotovitel“

dále každý jednotlivě také jen „smluvní strana“, nebo společně jen „smluvní strany“ uzavírají ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění text Smlouvy „Pošta Mělník 1 - klimatizace“ uzavřené na základě objednávky č. 4810012425, (dále jen „Smlouva“), a to následovně:



## 1 Předmět Dodatku

1.1 Předmětem Dodatku je dohoda smluvních stran o:

- a) částečném rozšíření předmětu Díla;
- b) částečném zúžení předmětu Díla;
- c) úpravě ceny Díla;

## 2 Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Dodávka a montáž 3 ks vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek o výkonu 2,3 kW;
- b) Dodávka a montáž propojovacího Cu potrubí v délce 16 bm;
- c) Dodávka a montáž plastových krycích lišt pro vedení Cu potrubí v délce 16 bm;

dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Obchodních podmínek se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **50 784,- Kč** bez DPH.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se zužuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Dodávka a montáž 1 ks vnitřní nástěnné klimatizační jednotky o výkonu 4,4 kW;
- b) Dodávka a montáž 1 ks vnitřní nástěnné klimatizační jednotky o výkonu 5,5 kW;

dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Obchodních podmínek se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **27 084,- Kč** bez DPH.

2.5 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Obchodních podmínek na zvýšení ceny Díla uvedené v odst. 5.1 Obchodních podmínek, a to o částku ve výši 23 700,- Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla (po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku) činí **359 024,- Kč** bez DPH.

## 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha s názvem:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

3.4 Je-li Dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. Pokud je Dodatek



vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních předpisů.

*NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prostě tísňě, zejména tísňě finanční.*

V Praze

V Teplicích

---

Ing. Oldřich Vytiska  
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice  
**Česká pošta, s.p.**  
*(podepsáno elektronicky)*

---

Bc. Václav Bartoš  
jednatel  
**SIBATECH CZ spol. s r.o.**  
*(podepsáno elektronicky)*



**Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací**