

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0028/V0900/21/RS (objednatele)
č. PVS0014/2021 (zhotovitele)

na provedení stavebních prací pro akci
„Sanace technické chodby, ul. Klíčova, P4“

I. Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:
IČ: 25656112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
dále i jen objednatel

Zhotovitel: Evos Praha s. r. o.
se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupena:
IČ: 03193551
DIČ: CZ03193551
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 228509
dále i jen zhotovitel

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.1.2022 „Smlouvu o dílo č. 0028/V0900/21/RS“ (dále jen „smlouva“) na provedení stavebních prací pro akci **„Sanace technické chodby, ul. Klíčova, P4“**, číslo investiční akce 1/4/V09/00.

Čl. II.

Předmět

Smluvní strany se dohodly na zrušení výše uvedené smlouvy dohodou. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že doposud nebylo předáno staveniště, nebyly provedené žádné práce, žádné práce nebudou ani zahajovány. S ohledem na shora uvedené smluvní strany prohlašují, že z titulu smlouvy č. 0028/V0900/21/RS nemají vůči sobě žádné vzájemné finanční nároky.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:

Pražská vodohospodářská společnost a. s.

V Praze dne:

Evos Praha s.r.o.