

Speciální základní škola Králíky

Nábřežní 130, Králíky 561 69

„Ekoškola“, „Zdravá škola“

www.zspkraliky.cz

Speciální základní škola Králíky



IČO 61235105

zspkraliky@zspkraliky.cz

tel., fax: 465 631 186

Č.j.: SpZSKr 560/2022,



W7PV30P02TUU

Na základě smlouvy o dílo č. SpZSKr 320/2022 Rekonstrukce venkovního schodiště v objektu Speciální základní škola Králíky, článku II. odst. 9 písm. a, b uzavírají smluvní strany tento dodatek:

Dodatek ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce venkovního schodiště v objektu Speciální základní škola Králíky“,
č. SpZSKr 320/2022

1. Smluvní strany:

a) objednatel: Speciální základní škola Králíky
Nábřežní 130, 56169 Králíky
zastoupená Mgr. Zdeňkem Nesvadbou
Bankovní spojení 1431611/0100
IČ 61235105

b) zhotovitel: REVSTA s.r.o.
Červená Voda 359, 56161 Červená Voda
zastoupená Ing. Adamem Revúsem
Bankovní spojení 2414141339/0800
IČ 28818075
DIČ 28818075

2. Předmět díla

Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce nad smluvně dohodnutý projekt

			Kč bez DPH
a)	Bourací práce	práce dle ZL A	6 435,95
b)	Stavební část – nové konstrukce	práce dle ZL B	128 023,21
c)	Oprava venkovní zpevněné plochy	práce dle ZL C	7 571,08
	CELKEM		142 030,24

Tyto položky nebyly uvedeny v projektu, ani v položkovém rozpočtu.

3. Cena díla:

a) Cena činí 142 030,24 Kč bez DPH, **155 290,79 Kč s DPH**

4. Dodací podmínky:

a) Práce budou provedeny ke dni předání díla.

V Králíkách dne 27.9.2022

Za zhotovitele Ing. Adam Revús:

Za objednatele Mgr. Zdeněk Nesvadba