

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2022/01734

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 35-345650287/0100	Dodavatel: FLAGRO a.s. IČO: 28644344 DIČ: CZ28644344 Adresa: Špálova 80/9 Ostrava 70200 Číslo účtu: 284541502/0300
---	--

Objednáváme u Vás:

na základě Vaší nabídky ze dne 19. 09. 2022, zpracování odborného posudku, ohledně oprávněnosti výše požadavku generálního dodavatele stavby, na uplatnění vlivu vyšší moci v podobě navýšení finančních prostředků - inflace. Uvedená vyšší moc s vztahuje k válečnému stavu na Ukrajině a tím spjaté zdražování materiálů.

Veškeré potřebné materiály, Vám budou zaslány s potvrzenou objednávkou.

Předmět díla:

Provedení odborného stanovení navýšení ceny díla z důvodu nepředvídatelných okolností, formou metodiky přepočtů koeficienty dle míry prostavěnosti za jednotlivá období ve vazbě na možnou prognózovatelnou inflaci včetně návrhu na další postup formou inflační doložky pro následující období.

Dále odborné stanovení předpokládaných nákladů (škod) v případě ukončení smluvního vztahu se stávajícím zhotovitelem na dokončení díla dalším zhotovitelem. (odhad ceny za aktualizaci PD, náklady na VR, odborný odhad Reálné odbytové ceny nově vysoutěženého zhotovitele)

Posouzení obou částek s komentářem (kompenzace vs. škody)

Výsledné dílo bude předáno 2x posudek v papírové podobě, 1x elektronicky

NÁZEV:

„Oblastní nemocnice Jičín – novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – posouzení vlivu vyšší moci“

TERMÍNY PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Zahájení: ihned po zaslání oboustranně potvrzené objednávky

Dokončení: do 10 dnů od zaslání oboustranně potvrzené objednávky

CENA:

Dle zasláné nabídky ze dne 19.09.2022

Cena za celé dílo 194.500,- (235.345,- s DPH)

Splatnost 30 dní

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	235 345,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		235 345,00 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana

dne: 21.09.2022

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003522	6121	000000015	0000000050	0003061000092	235 345,00

Osoby finanční kontroly**Datum podpisu**

Osoby finanční kontroly	Datum podpisu	
Schvalující referent	Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2	21.09.2022
Kontrola správnosti	Kutík Jiří DiS., INV-x-x-REF13	26.09.2022
Příkazce operace	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	26.09.2022
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	26.09.2022
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	26.09.2022

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).