



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

evidované u objednatele pod č. ÚFE-363/2022-sekr ze dne 29.6.2022
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
na zakázku: „Výměňíková stanice II.“

SMLUVNÍ STRANY

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

se sídlem Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy

zastoupená: **doc. Ing. Pavlem Peterkou, Ph.D.**, ředitelem

IČO: 67985882

DIČ: CZ67985882

Bankovní účet: 131417340/0300

(dále jen „objednatel“)

a

TREND technologie, s.r.o.

se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3

zastoupená: **Ing. Tomášem Barákem**, jednatelem společnosti

IČO: 25655710

DIČ: CZ 25655710

Bankovní účet: FIO banka, a.s., číslo účtu: 2300429764/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

1. Úvodní prohlášení

Tento dodatek č. 2 (dále jen **Dodatek**) a Smlouva o dílo č. ÚFE-363/2022-sekr ze dne 29.6.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2022 (dále jen **Smlouva**) byly uzavřeny v návaznosti na výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Výměňíkové stanice II.**“ zadávanou objednatelem jako zadavatelem. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek, kterým se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v čl. 2 tohoto Dodatku.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený Smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen **Vícepráce**). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních tohoto Dodatku, který je uzavírán v souladu se Smlouvou a s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).
- 2.2. S ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku podmínky ustanovení podle § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu

veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Rozsah dohodnutých změn je specifikován v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že znění Smlouvy čl. II odst. 7 mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje tímto textem:

Vícepráce vznikly na základě ekonomických a technických změn při řešení plnění díla a jsou specifikovány v nabídce zhotovitele, která je nedílnou přílohou č. 1 dodatku č. 2:

Nabídka č. N078/2022 ze dne 2.9.2022 28.825,-Kč bez DPH.

- 2.2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se mění seznam a popis víceprací v čl. II. odst. 7 Smlouvy tak, že se doplňuje o bod f) ve znění:

f) Doplnění tlakového spínače (manostatu) do rozvodů studené vody a jeho zapojení do řídicího systému VS

- 2.2.3. Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem mění cena Díla ve výši 2 640 990,- Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy o výši oceněných Víceprací v částce 28.825,-Kč bez DPH. Cena Díla tedy nově činí:

Cena bez DPH **2.669.815 Kč**,

DPH **560.661,15 Kč**;

Cena celkem včetně DPH **3.230.476,15 Kč** (slovy: Tři miliony dvě stě třicet tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých, patnáct haléřů).

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1 **Záruka za jakost, odpovědnost za vady** tak, že se odst. 1 nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu 60 (slovy: šedesátí) měsíců. Záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatel.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a opotřebitelné části (ucpávky, sedlo a kuželka regulačních ventilů, ucpávky čerpadel). Záruka je podmíněna prováděním pravidelné údržby, a to protokolárně dle Místního provozního řádu VS, který bude součástí předávací dokumentace. Pravidelná údržba zařízení a armatur zahrnuje zejména kontrolu funkčnosti uzavíracích armatur, kontrolu těsnosti přírubových a závitových spojů, případně jejich dotažení, čištění filtrů. Záruka se nevztahuje na stávající komponenty zejména expanzní nádoby a na stávající rozvody uvnitř výměňkové stanice na které je stanice napojena.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Cena dle bodu 2.2.3. tohoto Dodatku je sjednána jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení Víceprací. Cena za provedení Víceprací dle tohoto dodatku bude Objednatel uhrzena způsobem stanoveným v čl. IV Smlouvy, po řádném dokončení a předání provedených Víceprací Objednateli.

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Vícepráce objednateli nejpozději do 30.9.2022.
- 3.3. Veškerá další ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Pokud je smlouva podepisována v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
- 3.5. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku stvrzují smluvní strany svými níže připojenými podpisy.
- 3.6. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.

doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D.
ředitel
Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Ing. Tomáš Barák
jednatel společnosti
TREND technologie, s.r.o.

Příloha č. 1: Nabídka č. N078/2022 ze dne 2.9.2022