

Dohoda o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo

Objednatel: Město Nový Jičín
Se sídlem: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
**Zástupce ve věcech technických
a realizace stavby:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a
investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného
závodu SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA, se sídlem Jahodová
494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
Kontakt na oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C
8032
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300
Zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti (na základě
pověření)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
(na základě pověření)
**Zástupce ve věcech technických
a realizace stavby (stavbyvedoucí):** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
tuto:

Dohodu o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)

I. Úvodní ujednání

1. Dne 11. 4. 2022 spolu Město a Zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo č. V2022-207/ORI (S23-037-0010) (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které Zhotovitel pro Město provedl dílo „Chodník a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta)“ (dále jen „Dílo“).
2. Dne 9. 9. 2022 bylo provedené Dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky ve smyslu čl. XII. odst. 12.3.2 Smlouvy o dílo objednateli (Městu), a to ve stavu odpovídajícím vymezení Díla podle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a se změnami předmětu Díla dle smluvními stranami věcně odsouhlaseného změnového listu č. 2. Tyto změny díla jsou obsahem Soupisu víceprací a méněprací II., který je přílohou a nedílnou součástí této dohody.

II. Předmět dohody

1. Ke dni uzavření této dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami Díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou o dílo. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.
2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny Díla specifikované v Soupisu víceprací a méněprací II., byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami Díla souhlasí.
3. Oceněný Soupis víceprací a méněprací II. tvoří přílohu této Dohody.

III. Finanční vypořádání

1. V návaznosti na změnu předmětu Díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena Díla je stanovena takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1	5.847.771,05 Kč	1.228.031,92 Kč	7.075.802,97 Kč
Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací) dle této dohody o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo	-214.154,11 Kč	-44.972,36 Kč	-259.126,47 Kč
Konečná cena díla	5.633.616,94 Kč	1.183.059,56 Kč	6.816.676,50 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany konstatují, že tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to

nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody po znečitelnění osobních údajů.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací II.

Za objednatele

město Nový Jičín

V Novém Jičíně dne 26. 9. 2022

Za zhotovitele

**SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA**

V Šenově u Nového Jičína dne 26. 9. 2022

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel oblasti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí odd. přípravy a kalkulací