

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukce stanice Horské služby ČR – Komáří Vížka“ uzavřené

dne 02.06.2022 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.

se sídlem: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupena: René Mašínem, ředitelem

IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn O 113

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 171922771/0600

tel: 601 302 647

zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek

a převzetí díla: Bc. Miroslav Račko, tel.: 602 372 487; e-mail: racko.miroslav@hscr.cz

(dále jen objednatel) na straně jedné

a

Alpin Mont Servis, s.r.o.

se sídlem: Ruská 94/68, 41701 Dubí

zastoupena: Libor Novotný, jednatel

IČ: 25491270, DIČ: CZ25491270

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem sp.zn. C 20682

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 288191589/0300

tel. 603851282, e-mail: novotny@alpinmont.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: V. Adamcová,

tel.: 603851295, email: adamcova@alpinmont.cz

(dále jen zhotovitel) na straně jedné

**upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků
objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy stanice Horské služby ČR – Komáří
Vížka čl. I. Předmět smlouvy, čl. III. Termín dokončení díla a čl. IV. Cena Díla a platební podmínky.**

PREAMBULE

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu
předmětu díla. Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listu č. 1.

Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedeném změnovém listu:

- 1) Změnový list č. 1 (vydaný dne 24.08.2022)

Stavební a bourací práce – úprava povrchů vnitřních, izolace proti vodě; demontáže zařizovacích předmětů a kotelny; krytina; konstrukce truhlářské (okna, dveře); bourání konstrukcí; přesun hmot.

Garáž – podlahy a podlahové konstrukce, konstrukce tesařské, konstrukce klempířské, krytina tvrdá, nátěry.

Vliv změny na změnu termínu dokončení: ANO

Změna ceny díla: zvýšení celkové ceny díla o 160 173,00 Kč bez DPH.

III. Termín dokončení Díla

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu časového harmonogramu realizace Díla, který je přiložen k této smlouvě jako Příloha č. II (dále jen „**Harmonogram**“) tak, aby bylo celé Dílo kompletně dokončeno v termínu: **do 15.11. 2022** (dále jen „**Termín Dokončení**“).

2. Dále je zhotovitel povinen vykonávat činnosti podle této smlouvy tak, aby splnil následující uzlové termíny (dále jen „**Milníky**“), které počnou běžet od okamžiku uzavření této smlouvy.

(a)	střecha	10. týden
(b)	vnější povrchové úpravy	8. týden
(c)	výplně otvorů	14. týden
(d)	zdravotechnika a topení	19. týden
(e)	elektroinstalace	19. týden
(f)	vnitřní povrchové úpravy	21. týden

IV. Cena Díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy: ~~3 895 134,50 Kč bez DPH~~

Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 160 173,00Kč bez DPH

Celková cena díla: **4 055 307,50 Kč bez DPH**

851 614,50 Kč DPH 21%

4 906 922,00 Kč včetně DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na

základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 (11str.)

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

V Dubí, dne

31.8.2022



ALPIN MONT SERVIS s.r.o.
Ruská 68/94, Dubí 417 01
IČO: 25491270, DIČ: CZ25491270

.....
ALPIN MONT SERVIS s.r.o.
zhotovitel

V Praze, dne

René
Mašín



.....
Horská služba ČR, o.p.s.
objednatel

