

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0159/2022/OI

IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:
BD ul. Filly 14

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Telefon:

Email:

Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Mgr. Patrik Hujdus - starosta městského obvodu

00845451, evidenční č. 10

CZ00845451

Česká spořitelna, a.s.

20028-1649321399/0800



(dále jen „objednatel“)

2. MH - STAVBY, s.r.o.

se sídlem:

Zastoupena:

IČO:

DIČ:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Telefon:

Email:

V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Ing. Daniel Martišovský - jednatel

27776506

CZ27776506

ČSOB, a.s.

210200449/0300



(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele S/0159/2022/OI, ze dne 16.5.2022, na realizaci veřejné zakázky „IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Filly 14“.

čl. II. Změny

1. Mění se odst. 1 Čl. V. Cena za dílo takto:
„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	
Cena	4 121 844,23 Kč

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.
Změnové listy ZL č. 1 až 3 jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.“

2. Mění se v odst. 1 Čl. IV. Doba a místo plnění takto:
„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do **127 kalendářních dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“

čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 94. schůzi konané dne 21.9.2022 pod č. usnesení **3388/RMOB-MH/1822/94**.

V Ostravě, dne: 27.9.2022

V Ostravě, dne: 27.9.2022

za objednatele
Mgr. Patrik Hujdus
starosta městského obvodu

za zhotovitele
Ing. Daniel Martišovský
jednatel