

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1343/2022 ze dne 25.8.2022

na akci „Výroba a instalace vitrín pro stálou expozici „Muzeum Řádu Bílého lva“ na Pražském hradě“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: ...
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

LOTECH DESIGN spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Zlatnická 6, čp. 1128, PSČ 11121
zastoupena: ...
IČO: 64941612
DIČ: CZ64941612
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 42275
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1343/2022 ze dne 25.8.2022 (dále jen „smlouva“). V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly před zahájením provádění díla objednatel, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování specifikace předmětu plnění do výběrového řízení a které nemění povahu předmětu plnění.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I

Předmět dodatku

1. Článek I, odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spočívající ve zhotovení a následné instalaci a zprovoznění 2 ks pultových vitrín pro sál s názvem Období nesvobody, které jsou blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tyto vitríny budou rovněž zhotovitelem dopraveny na Pražský hrad. Předmětem plnění není pro tyto dvě vitríny zpracování dílenské dokumentace, neboť vitríny budou zhotoveny tak, aby odpovídaly požadavkům uvedeným v architektonickém řešení výstavního prostoru pro obdobný typ vitrín.

Předmětem díla je dále také úprava vybraných vitrín zhotovovaných na základě smlouvy, a to v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto dodatku.“

2. Článek III., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a 2 dodatku.

Cena víceprací činí bez DPH	94.330,- Kč
(slovy: devadesátčtyřtisícčtristatřicet korun českých)	

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH	1.471.552,- Kč
(slovy: jedenmiliónčtyřístasedmdesátjedenatisícpětsetpadesát dva korun českých)	

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH	1.565.882,- Kč
(slovy: jedenmiliónpětsetšedesátčtyřtisíc osmsetosmdesát dva korun českých)	

DPH bude uplatněna v souladu s platnou legislativou.“

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1343/2022 ze dne 25.8.2022.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – specifikace 2 ks pultových vitrín pro sál Období nesvobody

Příloha č. 2 – specifikace úpravy vybraných vitrín

V Praze dne

V Praze dne

LOTECH DESIGN spol. s r.o.

Správa Pražského hradu