

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o poskytnutí součinnosti při realizaci stavby „Nové Proboštství –
rekonstrukce a dostavba“ č.j. SPH 1751/2020 ze dne 26.10.2020**

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupena: ...

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: ...

číslo účtu: ...

plátce DPH

(dále jen „**Správa**“)

a

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

se sídlem: Hrad III. nádvoří 48/2, 119 00 Praha – Hradčany

právní forma: církevní právnická osoba

zapsaná v Registru církví a náboženských společností č. registrace 8/1-01-406/1994

zastoupena: ...

IČO: 14451115

DIČ: CZ14451115

bankovní spojení: ...

číslo účtu: ...

plátce DPH

(dále jen „**stavebník**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o poskytnutí součinnosti při realizaci stavby „Nové Proboštství – rekonstrukce a
dostavba“ č.j. SPH 1751/2020 ze dne 26.10.2020 (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět dodatku

1. V článku I. odst. 1 smlouvy se dosavadní termín „do 23. 10. 2022“ nahrazuje termínem „do 31. 3. 2023“.

2. V souvislosti s prodloužením termínu dočasného záboru v článku I. odst. 1 smlouvy se adekvátně tomu navyšuje paušální částka za užívání dočasného záboru, doposud sjednaná v článku III. odst. 1 smlouvy částkou 150.000,- Kč a za tím účelem se článek III. odst. 1 na závěr doplňuje následujícím novým textem:

„V souvislosti s prodloužením doby dočasného záboru se stávající paušální částka za užívání dočasného záboru navyšuje o další paušální částku ve výši 32.600,- Kč, kterou je stavebník povinen uhradit Správě na základě daňového dokladu vystaveného Správou ke dni 24. 10. 2022 a splatného dnem na daňovém dokladu uvedeným.“

3. I přes skutečnost, že součástí stavby „Nové proboštství – rekonstrukce a dostavba“ je i zhotovení drenáže a souvisejících výkopů v prostoru před objektem Nového proboštství na náměstí U Svatého Jiří na úrovni jeho 1. podzemního podlaží, ustupuje aktuálně stavebník k podnětu Správy od realizace této části stavby, pokud se následně neukáže její realizace pro zachování řádného stavebně technického stavu objektu Nového proboštství po provedené rekonstrukci a dostavbě nezbytná. Za tím účelem se doplňuje dosavadní znění článku II. smlouvy novým odstavcem 37, který zní:

„37. Stavebník po dobu trvání dočasného záboru nebude realizovat část stavby „Nové proboštství – rekonstrukce a dostavba“, představovanou drenážním potrubím včetně souvisejících výkopů, rozebrání a zpětné montáže dlažby, betonového podkladku a štěrkového drenážního tělesa ochranného geotextilií v prostoru části náměstí U Svatého Jiří podél jižní a západní fasády objektu Nového proboštství na úrovni jeho 1. podzemního podlaží (dále jen „Odvodnění“), jak je popsána v dokumentaci nazvané „Nové proboštství – rekonstrukce a dostavba,“ zpracované v 10/2018 projektantem – ..., se sídlem ..., IČO ... Pokud bude v budoucnu zjištěno a doloženo odborným posudkem, že dodatečné provedení Odvodnění je nezbytné pro zachování řádného stavebně technického stavu objektu Nového proboštství, zavazuje se Správa takové dodatečné zhotovení Odvodnění stavebníkovi umožnit, včetně poskytnutí k tomu potřebného dočasného stavebního záboru příslušné části náměstí U Svatého Jiří v rozsahu k tomu nezbytném, a to za obvyklých cenových podmínek. Pro případné provádění (včetně uložení) Odvodnění tak bude mezi smluvními stranami uzavřena samostatná smlouva.“

4. Článek II. smlouvy se doplňuje o nový odstavec 38, který zní:

„38. Stavebník je povinen v případě nepříznivých klimatických podmínek (např. sníh, náledí, kroupy apod.) zajistit na vlastní náklad a nebezpečí sjízdnost a schůdnost komunikace v Dolním jelením příkopu, tedy přístupové cesty k dočasnému záboru v Dolním jelením příkopu (v délce od vjezdu do Dolního jeleního příkopu z ulice Chotkovy po dočasný zábor), tj. zajistit sjízdnost a schůdnost této přístupové cesty zejména nikoliv však výhradně odklizením sněhu, náledí, krup apod. Stavebník k zajištění sjízdnosti a schůdnosti může používat pouze inertní pevný posypový materiál (zejména nikoliv však výhradně písek, štěrk, jiné kamenivo či materiál jako je keramzit). Použití chemických prostředků je výslovně zakázáno.

Sníh nesmí být odklizen do příkopů podél komunikace, ani do potoka Brusnice. Při větším spadu sněhu je možné jej odklízet vedle překladiště materiálu v ústí Dolního jeleního příkopu do ulice Chotkova.

Stavebník je povinen následně (za dodržení podmínky sjízdnosti a schůdnosti komunikace) na vlastní náklad a nebezpečí použítý posypový materiál z přístupové

cesty odklidit z Dolního jeleního příkopu. Je však zakázáno jej umést či jiným způsobem rozptýlit do příkopů podél komunikace, popř. do potoka Brusnice.“

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům a že jim není známa žádná okolnost, která by bránila jeho uzavření.
3. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí součinnosti při realizaci stavby „Nové Proboštství – rekonstrukce a dostavba“ č.j. SPH 1751/2020 ze dne 26.10.2020.
4. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, v listinné podobě, přičemž Správa obdrží dvě vyhotovení, stavebník dvě vyhotovení a jedno vyhotovení zřizovatel stavebníka Arcibiskupství pražské.
5. Dnem udělení souhlasu Arcibiskupství pražského s tímto dodatkem nabývá dodatek platnosti, účinnosti pak nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho podpisu Správa.

V Praze dne

V Praze dne

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

Správa Pražského hradu

Schváleno Arcibiskupstvím pražským

V Praze dne

Arcibiskupství pražské