

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

Zhotovitel: AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697
Zastoupený xxxxx
Oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxx
dále „zhotovitel“

a

Objednatel: Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 25396544 DIČ CZ25396544
zastoupení: xxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxx
dále „objednatel“

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující:

- upravuje se článek IV. Doba plnění, odst. 1. ve znění:

Článek IV.
Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 31. 10. 2022.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek bude podepsán elektronicky oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

předseda představenstva

na základě plné moci