

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 002 69 247

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, [REDACTED]

b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Zdeněk Vávra

Místo podnikání: [REDACTED] 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62706772

[REDACTED]

Osoby oprávněná jednat:

a) ve věcech smluvních: Zdeněk Vávra, [REDACTED]

b) kontaktní osoba ve věcech technických Zdeněk Vávra, [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2022-87/I

uzavřen pro provedení díla: **Stavební úpravy střechy školního klubu ZŠ v. Kl. Klicpery**

Dodatkem č. 1 se upravuje:

Článek II.

Účel a předmět smlouvy

2.1.1 Předmětem plnění Zhotovitele se upravuje o méně práce a více práce dle
ZL_01_části: záchytný systém, doplnění tepelné izolace, oprava říms.

Článek IV.

Cena díla

4.1. Cena za Dílo specifikované ve Smlouvě, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena
dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků
vyplyvajících z Výzvy a na základě změnového listu uvedeného v článku II. tohoto dodatku č. 1
a to ve výši:

Cena dle SOD bez DPH 2 870 287,91 Kč

Cena dle SOD včetně DPH 3 473 048,37 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	88 103,02 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	106 604,65 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	2 958390,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 579 653,02 Kč

**Článek XIII.
Závěrečná ustanovení**

- 13.7.1 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 13.8.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.


Přílohy:

Změnový list č. 1


Rozpočet vč. výkazu výměr

V Novém Bydžově dne 23.9.2022

V Novém Bydžově dne 23.9.2022






Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta



Zhotovitel: Zdeněk Vávra

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Stavební úpravy střechy školního klubu ZŠ V.Kl.Klicpery v Novém Bydžově.	
Zhotovitel:	Zdeněk Vávra Se sídlem: ██████████ 504 01 Nový Bydžov IČ 62706772, ██████████	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	23.09.2022	
Předmět změny:	ZL 01 – Stavební úpravy	
ZL_01_01 řeší:	<p>Dodavatel střešní krytiny pro systém bobrovka nedisponuje systémovými kotevními body. Kotevní body jiného výrobce nelze s ohledem na neúnosnost plechové krytiny, jakož i nestabilní kotvení skrz krytinu do nosných trámů, aplikovat. Bezpečnost lze zajistit kotvením z podkroví přes střešní okna, popřípadě ze zpevněných ploch kolem stavby používat mobilní zvedací plošiny. Na základě doporučení koordinátora BOZP bude doplněno lanové kotvení pro bezpečný přístup na komínovou lávku systém TOP WET dle NVTS-3722/2022</p>	
ZL 01_02 řeší	<p>Provedena kontrola izolace na stavbě. Na základě požadavku TDS doplněna izolace v tl. 160 mm v celé ploše stropu na učebnou. Dále doplněna chybějící izolace v prostoru pozednice, kolem konstrukce krovu a střešních oken. Zpracované množství nad rámec PD doloženo dodacím listem A/2022/55 firmy Evromat.</p>	
ZL 01_03 řeší	<p>Na základě zjištění skutečného rozsahu opravy říms, doplněna oprava římsy v prostoru JD. Součástí oprav říms byla i případná revize střešního pláště a provedení lokálních oprav stávající krytiny.</p>	

Cena méněprací bez DPH: - 8 800,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 96 903,02 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 88 103,02 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum	Za zhotovitele:  Datum
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy střechy školního klubu ZŠ V.Kl.Klíčpery v Novém Bydžově. Dodatek č. 1	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Nový Bydžov	002 69 247	
Projektant			
Zhotovitel	Zdenek Vavra	62706772	
Zpracoval	Ing. Novotný J.	13564081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.09.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 50 535,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 29 651,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 7 917,02	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 88 103,02	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 88 103,02																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>88 103,02</td> <td>18 501,63</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">106 604,65</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	88 103,02	18 501,63	Cena s DPH		106 604,65	
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	88 103,02	18 501,63													
	Cena s DPH		106 604,65														
E Přípočty a odpočty																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Dodá zadavatel	0,00	klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební úpravy střechy školního klubu ZŠ V.Kl.Klicpery v Novém Bydžově.

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: Zdenek Vavra

Místo: ZŠ Klicperova, Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 23.09.2022

méněpráce vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D1	Dodatek č. 1	88 103,02	0,00	18 501,63	106 604,65
ZL_01_01	Záchytný systém	30 900,00	0,00	6 489,00	37 389,00
ZL_01_02	Doplnění tepelné izolace	37 568,02	0,00	7 889,28	45 457,30
ZL_01_03	Oprava říms	19 635,00	0,00	4 123,35	23 758,35
Celkem		88 103,02	0,00	18 501,63	106 604,65

Cena s DPH	Cena s DPH
-8 800,00	96 903,02
-8 800,00	39 700,00
	37 568,02
	19 635,00
-8 800,00	96 903,02

kontrol.součet 88 103,02

změna % 3,07

absol. Změna % 3,68

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy střechy školního klubu ZŠ V.Kl.Klicpery v Novém Bydžově.

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Záchytný systém

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: Zdenek Vavra

Místo: ZŠ Klicperova, Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 23. 9. 2022

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8	R	9-01	Ostatní konstrukce a práce, bourání	kpl	-1,000	8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	39 700,00
			Dle SOD						
			-1						

Nový výpočet

Dodavatel střešní krytiny pro systém bobrovka nedispонуje systérovými kotevními body.

krytiny, jakož i nestabilní kotvení skrz krytinu do nosných trámů, aplikovat.

popřípadě ze zpevněných ploch kolem stavby používat mobilní zvedací plošiny.

0

Součet

0,000

-1,000

9	R	9-02	D+M Záchytný systém - žbeřik na komin.	kpl	1,000	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00
			Dle SOD						
			0						

0

0,000

Nový výpočet

Na základě doporučení koordinátora BOZP bude doplněno lanové kotvení pro bezpečný přístup na kominovou lávku systém TOP WET dle NVTs-3722/2022 +10% RN

(4599+8939+5373+392+959+329+11900+3600)*1,10= 39700

1

1,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy střechy školního klubu ZŠ V.Kl.Klicpery v Novém Bydžově.

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Záchytný systém

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: Zdenek Vavra

Místo: ZŠ Klicperova, Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 23. 9. 2022

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Součet

1,000

Celkem

30 900,00

-8 800,00

39 700,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy střechy školního klubu ZŠ V.Kl.Klicpery v Novém Bydžově.

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Doplnění tepelné izolace

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: Zdenek Vavra

Místo: ZŠ Klicperova, Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 23. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 37 568,02

713 Izolace tepelné		37 568,02				
21	R	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2	99,500	70,00	6 965,00

Dle SOD

-60,0 "doplnění tepelné izolace mezi krokve"

Nový výpočet

Provedena kontrola izolace na stavbě. Na základě požadavku TDS doplněna izolace v tl. 160 mm v celé ploše stropu na učebnou.

Dále doplněna chybějící izolace v prostoru pozednice, kolem konstrukce krovu a střešních oken.

Evromat.

60

99,5

Součet

60,000

99,500

99,500

22	631	63166769	pás tepelně izolační mezi krokve $\rho=0,036-0,037$ tl 160mm m2	99,500	298,00	29 651,00
----	-----	----------	--	--------	--------	-----------

99,5

Součet

99,500

99,500

23	R	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	366,160	2,60	952,02
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkem

37 568,02

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy střechy školního klubu ZŠ V.Kl.Klicpery v Novém Bydžově.

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Oprava říms

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: Zdenek Vavra

Místo: ZŠ Klicperova, Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný

Datum: 23. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

19 635,00

3

Svislé a kompletní konstrukce

19 635,00

4	R	3-03	Oprava podokapní římsy - odstranění nestabilních částí, doplnění povrchová úprava vápenocementovou maltou+štuk+penetrace+2x nátěr - doprava suťi a stavebních hmot pomocí montážní plošiny	m	18,700	1 050,00	19 635,00
---	---	------	--	---	--------	----------	-----------

Dle SOD

"ZŠ - vnější obvod - 100%" -(93,1+10,5+54,5+48,8)

"ZŠ - vnitroblok - 100%" -(40,3+8,8)

"ZŠ - bývalá ŠJ - 100%" -58,5

"JD - 50%" -(31,2+41,3+47,9)*0,5

Nový výpočet

"ZŠ - vnější obvod - 100%" 93,1+10,5+54,5+48,8

"ZŠ - vnitroblok - 100%" 40,3+8,8

"ZŠ - bývalá ŠJ - 100%" 58,5

"JD" 78,9

Součet

-206,900

-49,100

-58,500

-60,200

206,900

49,100

58,500

78,900

18,700

Celkem

19 635,00