




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2022/146, R

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO



I. Smluvní strany

1. Slezské zemské muzeum

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava

zastoupena: [REDACTED]

IČ: 00100595

DIČ: CZ00100595

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. LOTECH DESIGN spol. s r. o.

se sídlem: Zlatnická 1128/6, 110 00 Praha 1

zastoupena: [REDACTED]

IČO: 64941612

DIČ: CZ64941612

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C42275

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. *SZM/001444/2022/OPI* ze dne 8.9.2022 (dále jen „smlouva“) na dílo „*PODPORA SOCIALIZACE A INTERAKTIVITY EXPOZICE NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU II. SVĚTOVÉ VÁLKY A VÝSTAVNÍCH PROSTOR SPRÁVNÍ BUDOVY – Dodávka a montáž vitrín a zasklení*“
2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna smlouvy

1. Objednateli se nepodařilo přes značné úsilí uzavřít smlouvu na dodavatele konstrukcí, které jsou nutné a podmiňují dodávku samotných vitrín a zasklení. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dodání předmětu uzavřené smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 zní následovně:
 1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele zhotoviteli o uzavření smlouvy o dílo na dodávku konstrukcí nutných pro*

instalaci předmětu smlouvy a nejpozději poslední den této lhůty hotové dílo předat objednateli.

Oznámení o uzavření smlouvy na dodávku konstrukcí zašle objednatel na kontakty uvedené v čl. X, odst. 5 smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli, konkrétně oprávněné osobě ve věcech technických, sdělit písemně (za písemnou formu je v tomto případě považováno i sdělení prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem) minimálně 5 kalendářních dnů předem, konkrétní den a hodinu, kdy bude předmět smlouvy dodáván a instalován do místa plnění.


3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“).
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství.
3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaný elektronickými podpisy.

V Opavě

29. 9. 2022



V Praze

29. 9. 2022



č.j.: SZM/001632/2022/OPI

JID: SZMOSS00238995