

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné

a

Projekční a průzkumný atelier

Ing. Jan Chaloupský aut. ing.

Se sídlem: U Hřiště 639, Trutnov 2
Zastoupený: XXXXXXXXXX
IČ: 11164034
DIČ: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 04.04.2022

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování díla:

**„Projektová dokumentace – Rekonstrukce budovy Stará škola čp. 22, ul. Bratří
Čapků čp. 22, Krčín, Nové Město nad Metují“**

(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 04.04.2022:

1. V čl. III. odst. 3.1 se upravuje doba plnění a článek III. odst. 3.1 zní takto:

Předání projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby včetně soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem:

1. Přípravné práce	31.05.2022
2. Studie a) varianta multifunkční centrum	
b) varianta byty	31.05.2022
3. Projekt pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby	30.12.2022
4. Inženýrská činnost	30.12.2022
5. Rozpočet a výkaz výměr	15.01.2023

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením RM 100 - 5366/22 ze dne 19.09.2022.

V Novém Městě nad Metují dne 23.09.2022

V Novém Městě nad Metují dne 27.09.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[Redacted Signature]