

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo na akci: **Izolace a sanace části objektu Americká 55, Blovice**

Objednatel:

Město Blovice

sídlo:

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice

zastoupený:

starostou města Bc. Robertem Zelenkou

IČ:

00256455

DIČ:

CZ00256455

a

Zhotovitel:

HABEŠ – stálé sucho s.r.o.

sídlo:

Pod Všemi Svatými 110/73, 301 00 Plzeň

zastoupený:

Liborem Hasmanem, jednatelem

IČ:

26397048

DIČ:

CZ26397048

K článku 2.1. Dodací lhůta

Dílo bude provedeno včetně předání nejpozději do 25.09.2022.

K článku 3.1. Cena za dílo

Celková cena za dílo dle této smlouvy se zvyšuje tímto dodatkem na celkovou cenu :

270 810, 00 Kč + 15% DPH

Zvýšení ceny je položkově rozpočteno v příloze.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

v Blovice dne 31.8.2022

Objednatel

Zhotovitel

Příloha smlouvy – cenová nabídka dodatek