

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1481-2021-508205 ze dne 27. 10. 2021

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Pobočka Louny
Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený:

Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky
Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky Louny

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada,
Pobočka Louny, Ing. Kateřina Skalská,
odborný rada, Pobočka Louny

Tel.:

+420 721 376 865

E-mail:

louny.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

s85762s

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

0720092329/0800

IČ/DIČ:

40527514 / CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I
Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1 Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu pro zajištění stavebního povolení na stavbu „Společná zařízení v k. ú. Milčeves a Železná u Libořic“ z důvodu časové náročnosti stavebního řízení a vytíženosti Městského úřadu Žatec - odboru Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, který vydává stavební povolení na stavbu „Polní cesta VC3 v k. ú. Milčeves“ a vodoprávní povolení na stavbu „Svodný příkop OP1, Tůně VN1 a VN2 v k. ú. Milčeves a Železná u Libořic“.
- 1.2 V Čl. III odst. 3.1.1 se posunuje termín plnění části díla „b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)“ z termínu 30. 9. 2022 na termín **31. 10. 2022**.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení v k. ú. Milčeves a Železná u Libořic“.
- 2.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Lounech dne 29. 9. 2022

V Plzni dne 27. 9. 2022

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

.....
Martin Vondráček
jednatel
GEOREAL spol. s r.o.