



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

KRPK-15398-25/ČJ-2022-1900VZ

PCR19ETRpo30420259


Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2022 č.j. KRPK-15398-19/ČJ-2022-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. „Objednatel“

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Zastoupený: brig. gen. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

2. „Zhotovitel“

Stavební společnost VARO, s.r.o., zapsaná v obchodním
rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15072
Zastoupený: Ing. Rostislav Filip, jednatel společnosti
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
IČO: 26356503
DIČ: CZ26356503



Datová schránka: e384fpz



I.

Změna termínu zahájení a dokončení díla

1. Vzhledem k tomu, že Objednatel ze strany příslušných orgánů uvedených v čl. XI. odst. 2. Smlouvy o dílo již na realizaci díla obdržel přidělené finanční prostředky, dohodly se smluvní strany na úpravě termínů realizace akce.
2. Dílo bylo zahájeno na základě Protokolu o předání a převzetí staveniště dne 18. 8. 2022 (Příloha č. 1) a dokončeno bude nejpozději do 18. 3. 2023 (dle čl. II., odst. 2. b. Smlouvy).

II.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

V Chebu dne.....

V Karlových Varech dne.....

