

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2022/0182

„MŠ Bendova - rekonstrukce elektroinstalace“

(dodávky)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „dodatek“)

Čl. I.

Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Radim Drmola, pověřen vedením odboru územního rozvoje a investic

tel. [REDACTED], email: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED], tel: [REDACTED], email:

[REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

ELEKTROSTAV Praha s.r.o.

se sídlem: Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00

zastoupená: Ing. Pavlem Riegrem

kontaktní telefon: +420 [REDACTED]

IČO: 45306834

DIČ: CZ45306834

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9574

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Ing. Pavel Riegr

tel./email: +420 [REDACTED], [REDACTED]

ve věcech technických (stavbyvedoucí):

[REDACTED] tel.: +420 [REDACTED] email: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Čl. II.
Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení článku 14. odst. 14.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se mění a doplňují článek 2. odst. 2.1. Předmět plnění, dále článek 3. odst. 3.1. Doba plnění, článek 4. odst. 4.1. Cena díla a článek 15. odst. 15.10. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, a to jak níže uvedeno.
- 2.3. Do článku 2. odst. 2.1. smlouvy se na základě dohody obou smluvních stran doplňují vícepráce se započtením méně prací nezbytných k dokončení díla v rozsahu změnových listů, které tvoří přílohu č. 1, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 2.4. V článku 3 odst. 3.1. smlouvy se mění termín dokončení celého díla z 22. 8. 2022 na 31. 8. 2022 z důvodu víceprací.
- 2.5. Tímto Dodatkem č. 1 se mění ceny uvedené v článku 4. odst. 4.1. o následující částky:

Objekt čp. 1123/1

Cena bez DPH		- 8 309,99 Kč
DPH	21 %	- 1 745,09 Kč
Cena celkem s DPH		- 10 055,09 Kč

Objekt čp. 1122/3

Cena bez DPH		- 6 780,41 Kč
DPH	21	- 1 423,89 Kč
Cena celkem s DPH		- 8 204,30 Kč

Objekt čp. 1123/1 a 1122/3 CELKEM

Cena bez DPH		- 15 090,40 Kč
DPH	21 %	- 3 168,98 Kč
Cena celkem s DPH		- 18 259,38 Kč

- 2.6. Na základě odstavce 2.5. se celková cena díla uvedná v článku 4. odst. 4.1 mění takto:

Objekt čp. 1123/1

Cena bez DPH		2 280 605,82 Kč
DPH	21 %	478 927,22 Kč
Cena celkem s DPH		2 759 533,04 Kč

Objekt čp. 1122/3

Cena bez DPH		2 190 332,24 Kč
DPH	21 %	459 969,77 Kč
Cena celkem s DPH		2 650 302,01 Kč

Objekt čp. 1123/1 a 1122/3 CELKEM

Cena bez DPH		4 470 938,06 Kč
DPH	21 %	938 896,99 Kč
Cena celkem s DPH		5 409 835,05 Kč

- 2.7. Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek 15 odst. 15.10. takto: strany se dohodly, že přílohy, které jsou součástí smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 budou uveřejněny, neboť uveřejněním nedojde k porušení obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník).

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné a tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 2022/0182.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č.1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č.: 1) Změnový list č. 1
- 3.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.7. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo 2022/0182 schválila Rada městské části Praha 17 na svém 122 jednání dne 12. 9. 2022, usnesením č. Us RMČ 000283/2022.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

DOLOŽKA

Na základě díky § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000283/2022 ze dne 12. 9. 2022 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností ELEKTROSTAV Praha s.r.o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17