



DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00531

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZEPRIS s. r. o.

se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČO : 25117947

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188

zastoupená : , jednatelem společnosti

číslo účtu : 1181712/0800




(dále jen „**Zhotovitel**“)


Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022_00531 na akci Tanvald – Železný Brod oprava přivaděče II. etapa - jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky  Kč bez DPH na  Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o  Kč bez DPH.



17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 15. 8. 2022


V PRASNA, dne 26. 9. 2022




Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva



ZEPRIS.s.r.o..

 , jednatel společnosti



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22G033-1-URS

Stavba: Tanvald_Žel.Brod_II.et - DODATEK č.1


Místo: Tanvald

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01-1	ZEMNÍ PRÁCE - VÍCEPRÁCE
02-1	SANACE DN150, DN200 - VÍCEPRÁCE
03-1	PROVIZORNÍ VODOVOD - VÍCEPRÁCE
05-1	Ostatní náklady - VÍCEPRÁCE



ING
ING
ING
OST