

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
 Zhotovitel: PSG Construction a.s.



Stavba: **Rezidence Nová tržnice-Polyfunkční domy A a B**

Harmonogram stavebních prací časový, finanční

rok	měsíc	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	oznámení o získání zakázky																						
	předání a převzetí staveniště do 5 dnů od výzvy zadavatele po účinnosti smlouvy																						
	zahájení stavebních prací do 5 dnů od převzetí staveniště																						
	Termín dokončení stavebních prací objekt B do 56 týdnů od převzetí staveniště																						
	Termín dokončení stavebních prací objekt A a zpevněné plochy: do 75 týdnů od převzetí staveniště																						
SO.101	Polyfunkční dům A																						Celkem v tis.Kč
	Výbudování zařízení staveniště																						
	Ostatní a vedlejší náklady		120	190	230	100	210	100	100	100	100	100	100	100	100	120	178	140	150	245			2 483
	1 - Zemní práce		820	1442																			2 262
	2 - Zakládání			55																			55
	Betonové konstrukce				2200	4300	4800	4846															16 146
	3 - Svislé a kompletní konstrukce						1200	2357															3 557
	4 - Vodorovné konstrukce, komunikace						500	615															1 115
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								120	150	210	560	520	810	990	1300	1320	1500	1324				8 804
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot, lešení						96	120	211	160	140	110	160	120	191								1 308
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							676															676
	712 - Povlakové krytiny, záchytný systém												550	545									1 095
	713 - Izolace tepelné, akustické											310	120	260	550	303							1 543
	720 - Zdravotechnika				55				150	120	200	210	150	180	211	355	430						2 061
	730 - Vytápění, chlazení- rozvody tepla a chladu														300	350	420	350	295				1 715
	700 - Podlahy-dlažba, povlaky, stěrky														419	530	540	720	720				2 929
	764 - Konstrukce klempířské, truhlářské														300	330	359						989
	767 - Konstrukce zámečnické, zasklívání-zábradlí														538	630	641	599					2 408
	769 - Otvorové prvky z plastu a hliníku, zastínění, žaluzie														1500	2400	1125						5 025
	781 - obklady keramické																442	420					862
	780 - Dokončovací práce																90	92					182
	Vzduchotechnika a klimatizace																1200	1310					2 510
	Elektroinstalace - siln.+slab.										500	620	570	520	330	380	450	596					3 966
	Osobní výtah																663						663
	Příprava území, přípojky, komunikace			55	220	100	210	120	260	240	310	411	450	772	520	1150	1400	920					7 138
SO.102	Polyfunkční dům B																						
	Výbudování zařízení staveniště																						
	Ostatní a vedlejší náklady		105	210	310	220	260	230	100	120	120	120	160	115	154								2 224
	1 - Zemní práce		1100	2542	1070																		4 712
	2 - Základy a zvláštní zakládání				113																		113
	Betonové konstrukce SO 02				2200	6100	12200	3574															24 074
	3 - Svislé a kompletní konstrukce						1600	4231															5 831
	4 - Vodorovné konstrukce							1110															1 110
	5 - Komunikace											228											228
	60 - Úpravy povrchů								350	650	1100	1600	2800	2295									8 795
	63 - Podlahy a podlahové konstrukce, výplně otvorů								1000			555	1100										2 655
	9 - Ostatní konstrukce, bourání						524																524
	94 - Lešení a stavební výtahy, čištění budov												93	210	200								503
	96 - Dokončovací práce, bourání, přesun hmot						271	220	260	311	750												1 812
	711 - Izolace proti vodě									1012													1 012
	712 - Povlakové krytiny, záchytný systém									1824													1 824
	713 - Izolace tepelné a akustické								850	250		1132	900										3 132
	720 - Zdravotechnika			110			260	550	420	530	611	230	560										3 271
	730 - Vytápění, chlazení-, rozvody tepla a chladu SO 02, SO 03									311	460	520	886	520									2 697
	764 - Konstrukce tesařské, klempířské									300	403												703
	766 - Konstrukce truhlářské											560	699										1 259
	767 - Konstrukce zámečnické, zasklívání									550	200	1200	1508										3 458
	769 - Otvorové prvky z plastu a hliníku, zastínění, žaluzie									820	2759	2500	2000										8 079
	770 - Podlahy-stěrky, dlažba, povlaky									1000	1000	1057											3 057
	781 - Obklady keramické											766											766
	780 - Dokončovací práce , přesuny suti												202										202
	Vzduchotechnika a klimatizace											367	990	1300									2 657
	Elektroinstalace - silnoproud+slaboproud.									350	1200	2500	2600	396									7 046
	Osobní výtah												662										662
	Příprava území, přípojky, komunikace				55	100	180	250	210	200	180	832	750										2 757
																							164 655
CASH FLOW	CELKEM PŘEDPOKL. MĚSÍČNÍ PROSTAVĚNOST V TIS.KČ		2 145	4 439	6 288	11 050	17 670	13 591	11 919	7 728	7 924	15 635	19 903	11 896	6 508	8 175	8 573	7 557	3 409	245			164 655
CASH FLOW	PŘEDPOKL. MĚSÍČNÍ FAKTURACE DLE SMLOUVY V TIS.KČ			2 145	4 439	6 288	11 050	17 670	13 591	11 919	7 728	7 924	15 635	19 903	11 896	6 508	8 175	8 573	7 557	3 409	245		164 655
CASH FLOW	PŘEDPOKL. ROČNÍ FAKTURACE DLE SMLOUVY V TIS.KČ														130 188								34 467