

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 32/2022/OMM
ze dne 6.6.2022**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

e-mail:

.....

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Lenka Jerakasová

Adresa: Záhumenní 2226/82, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupen:
IČ: 63307111
DIČ: neplátce
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeným Magistrátem města Ostravy , ID :2105753

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2022 Smlouvu o dílo č. 32/2022/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Projektová dokumentace – MŠ Pionýrská - rekonstrukce ÚT a ZTI“
(dále jen „dílo“)

Rozsah zpracování díla:

Dokumentace pro vydání stavebního povolení, nebo ohlášení stavby na akci „Projektová dokumentace – MŠ Pionýrská - rekonstrukce ÚT a ZTI“ bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace slouží současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a že je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahující se k projektové dokumentaci. Nebude-li odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

V průběhu zpracování díla došlo ke zpoždění určení zdroje tepla pro vytápění, následně projednávání s ČEZ distribucí.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/2022/OMM ze dne 6.6.2022.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. III odst. 1 smlouvy, který zní nově takto:

1. Termín zahájení: po podpisu smlouvy o dílo

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli kompletní dílo do 195 dnů od podpisu smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SoD 32/2022/OMM uzavřené dne 6.6.2022, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 : Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Kopřivnici dne: 21.9.2022

V Ostravě dne: 30.9.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
.....
vedoucí odboru majetku města

.....
.....